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SISSEJUHATUS 
 
„Riigid ei ole vanglaid ja kriminaalhooldust üheks sidudes jõudnud ühesuguse ega enam-vähem 
sarnasegi lahenduseni. Tihti seisavad need töövaldkonnad teineteisest organisatsiooniliselt täiesti 
lahus” (Floren jt, 2018: 22). Eesti vanglateenistus astus julge sammu ja 2008. aastal ühendati 
omavahel seni kohtute alluvuses olnud kriminaalhooldus vanglate koosseisu. Selle tulemusel tekkis 
vajadus ühtse andmekogu järele, mis kaotaks andmete dubleerimise ning kus kogu info oleks täielik 
ja kättesaadav vanglateenistuse ametnikele (Margus, 2017). Olukord oli vanglateenistuse jaoks uus ja 
keeruline, sest ühendamist vajasid andmekogud, mis siiani olid olnud eraldiseisvad. Lisakeerukus oli 
tingitud asjaolust, et mitmed kriminaalhooldajad ei tundnud end osana vanglast, olles seisukohal, et 
vangistuse täideviimine ja kriminaalhooldus on oma olemuselt erinevad (Floren jt, 2018: 22-23). Nagu 
on ka valdkonnas tunnustatud teadlased (Laudon ja Laudon, 2014: 574) viidanud, toob kahe erineva 
ettevõtte infosüsteemide ühendamine kaasa suuri organisatsioonilisi muutusi ja tähendab keerukaid 
süsteemiprojekte. Kuna muudatused puudutasid tasandit, kus toimus restruktureerimine, siis muutis 
see ka infosüsteemide projekti keeruliseks. 2011. aastal alustati kahe aastast projekti uue andmekogu 
loomiseks, mille nimetuseks sai „Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste 
andmekogu", lühidalt vangiregister (edaspidi KIR). Selguse mõttes kasutan töös edaspidi andmekogu 
asemel läbivalt mõistet infosüsteem (edaspidi IS), mille alla antud töö raames kuulub KIR. See 
tähendab, et andmekogu on alati IS, aga IS ei pruugi alati olla andmekogu – IS on tehniline, mitte 
õiguslik termin (Andmekaitse Inspektsioon, 2013: 3). 
IS projektid koosnevad erinevatest ning võrdselt olulise tähtsusega faasidest – mitmete uuringute 
(Alshibly, Chiong ja Bao, 2016; Bansler ja Havn, 2010; Boonstra ja de Vries, 2015; Leikums, 2012; 
Mukerjee, 2012; Rivard ja Lapointe, 2012; Stamatian, Baba ja Timofe, 2013) järgi osutub siiani väga 
keeruliseks just juurutamise faas. Aina enam rõhutatakse projekti kordamineku osas erinevate 
sihtrühmade kaasamise olulisust, eriti juurutamise puhul. Uuringud (Dwivedi jt, 2015: 156) näitavad, 
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et juhul kui arendaja jaoks on tegu õnnestunud projektiga, võib mõnikord projekt olla kasutajate jaoks 
ebaõnnestumine, mistõttu on vajalik juba varakult sidusrühmi kaasata. Oluline on hinnata projekti 
edukust mitmetest aspektidest ja erinevate sidusrühmade vaatenurkadest (Nelson, 2007: 72). Eduka 
või ebaõnnestunud IS-i rakendamise põhjused on keerulised ka erinevate sidusrühmade kaasamise 
tõttu (Dwivedi jt, 2015: 144). Võib tunduda, et IS juurutamine on pelgalt tehniline teema ja seda on 
piisavalt uuritud, kuid on vaja täiendavaid uuringuid, et välja selgitada, kas avaliku sektori töö 
keerukus aitab kaasa projektide ebaõnnestumisele (Gauld, 2006: 111). Contini ja Cordella (2007: 51) 
tõid välja, et riigi projektid on keeruka sotsiaalse kontekstiga. Mõned valdkonna eksperdid (Saarsen, 
2018) on viidanud ka sellele, et juurutamisega ei suuda tegeleda tehnokraadid, kuna juurutamine on 
kõike muud kui tehnoloogiline, sestap peavad sellega tegelema sotsiaalteadlased. Kuna ebaedu 
põhjused võivad olla pigem organisatsioonilised, on vaja uurida tehniliselt tunduvat teemat pigem 
sotsiaalsest kontekstist lähtuvalt – seda kajastatakse kirjanduses vähe. Arenduste puhul on kasutajate 
arvamus oluline, et nende seisukohad oleksid esindatud ning need mõjutavad ka vanglateenistuse 
tulevasi jätkuarendusi – selle pinnalt saab parimad õppetunnid edaspidiseks. Infotehnoloogiliste 
(edaspidi IT) projektide ebaõnnestumine on aastakümneid korduv probleem, mis on vastuvõetamatu 
(Hughes, Dwivedi ja Rana, 2017a: 142). Kuna projektid ise muutuvad keerukamaks, seetõttu ka 
kallimaks, siis igasugune aja ja raha ülekulu muutub aina kriitilisemaks. Eriti kriitiline on see avalikus 
sektoris, kus kasutatakse riigi raha, lisaks võidakse lõpuks saada vananenud toode. Sestap on 
projektijuhtide jaoks oluline olla kursis varasemate projektide probleemkohtadega, et nad saaksid neid 
vältida (Nelson, 2007: 72) ning mitte korrata samu vigu (Hughes jt, 2017a: 159) – pole aktsepteeritav 
mentaliteet, et IS arendamiste puhul kulubki aega ja raha rohkem. Ühekordse tegevuse pinnalt 
tekkinud teadmised on väga väärtuslikud, kuna vanglateenistuses ei tegeleta igapäevaselt IS-ide 
rakendamisega. Lisaks sellele pole varem Eestis nii spetsiifilist, vanglate ja kriminaalhoolduse 
valdkonda IT kontekstis varem uuritud. Pole ka dokumenteeritud kogemusi välisriikidest vangla ja 
kriminaalhoolduse liitmisega seotud IS-ide praktikast. Selle projekti edu ja ebaedu tegurid on abiks 
tulevikus teatud vigade vältimisel. Uuringu tulemusel saab luua võimalikele uutele inimestele (näiteks 
tellijatele, IS omanikele) juhised parimate praktikate näol. Kasulike teadmiste jagamine kiirendab 
individuaalset ja organisatsioonilist õppimist ning innovatsiooni (Riege, 2005: 18) – kui teadmus on 
ainult inimeste peades, siis organisatsioonist lahkudes see kaob. 
Magistritöö on väärtuslik mitte ainult vanglateenistusele – sellest on kasu laiemalt kogu avalikule 
teenistusele, kus võib eeldada, et IS tellija on vastava haridusega, aga tegelikult reeglina pole. Seetõttu 
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peab ta teadmuse saamiseks väga palju ise infot otsima, sest pole head üldist dokumenti, mis ütleks 
selgelt, mida tuleb avaliku sektori projektide puhul järgida. Ajapuuduse tõttu ei saa lugeda mahukaid 
materjale, kuid tulevikus võiks lõppeda samade vigade kordamine ning on oluline, et selles vallas 
toimuks muutus. 
Lähtuvalt eelnevast on käesoleva magistritöö peamine eesmärk välja selgitada peamised 
ebaõnnestumise ja õnnestumisega seonduvad tegurid vanglateenistuses töötavate ametnike jaoks 
vangiregistri juurutamisega seoses. 
Eesmärgi saavutamiseks otsin oma töös vastuseid järgnevatele uurimisküsimustele: 
 Millised tegevused aitasid kaasa vangiregistri juurutamise edukusele? 
 Milliste tegevuste osas oli mõju oodatust erinev ning pigem negatiivne? 
 Millised on parimad õppetunnid edaspidiseks? 
Lisaks on uurimisülesandel ka praktiline väärtus vanglateenistuse igapäevatööle, sest uuringu käigus 
selgitasin välja ka kasutajate vajadused. Neilt saab väärtuslikku tagasisidet IS parendamise osas, kuid 
sellele antud töö ei keskendu, sest see ei mahu magistritöö skoopi. 
Eesmärgi saavutamiseks viisin läbi kolm fookusgruppi Tallinna, Tartu ja Viru Vangla oluliste 
kasutajaliikide esindajatega, poolstruktureeritud intervjuudena. Lisaks kasutasin sekundaarandmetena 
Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse (edaspidi RIK) meeskonnaga toimunud vangiregistri 
käivitamise järgse retrospektiiv kohtumise materjale. 
Esimeses peatükis annan ülevaate sidusrühma ja kaasamise olulisusest, tarkvaraarenduse meetoditest, 
tegevustest ja juurutamise mõistest ning erinevatest strateegiatest. Samuti toon kirjandusele tuginedes 
välja IS projektide ebaedu ja edu põhjused, annan ülevaate ka vangiregistri projekti taustast ning 
peatükk lõppeb uurimisküsimustega. Teiseses peatükis keskendun uurimismetoodikale, valimi 
moodustamise põhimõtetele ja uurija reflektsioonile. Kolmandas peatükis toon välja uuringu 
tulemused ning neljandas esitan järeldused ning diskussiooni koos kümne olulise soovitusega 
edaspidiseks. Töö lõppeb kokkuvõttega, kus annan tööst lühiülevaate, sellele järgneb summary ja 
kasutatud kirjanduse loetelu. Lisades esitan fookusgruppide kava ja uuringus osalejate andmed. 
Tänan oma juhendajat, Maris Männistet igakülgse toetuse, abi ja asjakohaste kommentaaride eest ning 
KIR kasutajaid, kes osalesid fookusgrupi kohtumistel.  
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1. TEOREETILISED JA EMPIIRILISED LÄHTEKOHAD 
 
Selles peatükis annan ülevaate sidusrühma ja kaasamise olulisusest, tarkvaraarenduse meetoditest, 
tegevustest, juurutamise mõistest ja erinevatest strateegiatest ning IS projektide ebaedu ja edu 
põhjustest. Samuti annan ülevaate vangiregistri projekti taustast. Peatükk lõppeb uurimisküsimustega. 
 
 
1.1 Sidusrühma ja kaasamise olulisusest 
 
Sidusrühm (huvirühm) on asjahuviliste inimeste ring, inimesed või organisatsioonid, kelle huvid 
mõnes küsimuses ühtivad – sidusrühmaks on keegi, kes on mõjutatud süsteemist, mida ta kasutab 
(Lazar, Feng ja Hochheiser, 2019: 187). IS-ide kontekstis võivad sidusrühmaks olla ka need, keda 
mõjutab IS arendamine ja projekti rakendamine (Himma ja Tavani, 2008: 459). Vangiregistri puhul 
võib seega sidusrühmana näha vangiregistri kasutajaid, keda on vaja projekti kaasata, aga ka RIK-i, 
kui projekti arendajat. Kaasamine on seejuures otsuste tegemine koos nendega, keda need otsused 
mõjutavad (Riigikantselei..., 2018). Edukaks rakendamiseks on vaja kasutajate kaasamist 
arendusprotsessi (Valacich, George ja Hoffer, 2012: 341). Kaasamise puhul võiks kõige olulisem olla 
see, et sidusrühmade seisukohad oleksid IS projektis esindatud. Sidusrühmade kaasamist peetakse 
oluliseks, sest see võimaldab teha targemaid otsuseid ja nutikamaid lahendusi, mis tagab tugevama 
maine (Mändmets, 2015: 11). Mida realistlikumad on kasutaja varased ootused uue IS-i ja selle 
võimaluste suhtes, seda tõenäolisem on, et kasutaja on uue IS-iga rahul (Valacich jt, 2012: 341). 
Tarkvarafirma Helmese partner ja arendusjuht Raul Ennus (Pau, 2017) on öelnud: „Suurte projektide 
puhul tuleb arendusprotsessi kaasata tellija poolt väga erineva profiiliga inimesi – nii juhte, spetsialiste 
kui kindlasti ka lõppkasutajaid.” Praktikas näevad kasutajad IS-i alles vastuvõtutestimise etapis, nad 
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saavad siis küll väljendada oma arvamust ja tuvastada vigu, kuid muudatuste tegemine on piiratud 
(Leikums, 2012: 2048) – see on tihti ka põhjuseks, miks lõpptulem kasutajaid ei rahulda. 
Bansler ja Havn (2010: 646) tõid välja, et kasutajate kaasamine projekteerimisprotsessi annab eeliseid 
süsteemide kujundamisel, kuid see on kulukas ja äärmiselt keeruline, sest nõuab kohustust rakendada 
ja kasutada IS-i praktikas pikema aja jooksul. Peamisteks kaasamise riskideks on täiendav koormus 
ja otsustuste tegemine võtab kauem aega, kuid see on parem, kui hilisem ümbertegemine, seetõttu – 
tuleks „/…/ kaasata eelkõige ettevõtte üldiste seisukohtade väljakujundamiseks ning olulisemates 
küsimustes” (Mändmets, 2015:12). Mändmets (2015: 12) rõhutab, et eesmärk ei ole kõikide 
sidusrühmade soovide rahuldamine, kuna nende ootused võivad vastanduda või olla teinekord 
ebarealistlikud, samas tuleb olla aus võimaluste suhtes ja selgitada. 
Kokkuvõtlikult saab öelda, et sidusrühm on rühm inimesi, keda näiteks IS arendamine puudutab ja 
neid on mõistlik projekti kaasata selleks, et teha paremaid otsuseid. Kaasamine võib küll protsessi 
pikendada, aga see on mõistlikum, kui hilisem IS muutmine. Oluline on ka see, et erinevate huvide 
tõttu ei saa kõikide sidusrühma liikmete soove rahuldada. 
Järgnev peatükk annab ülevaate tarkvaraarenduse meetoditest, tegevustest, juurutamise mõistest ja 
erinevatest strateegiatest. 
 
 
1.2 Tarkvaraarenduse meetodid, tegevused, juurutamise mõiste ja erinevad 
strateegiad 
 
Tarkvaraprojekt töötab nelja olulise mõõtmega: inimesed, protsessid, toode ja tehnoloogia ja nendele 
tuleb keskenduda samal ajal (McConnell, 1996: 11). On palju erinevaid tarkvaraarenduse meetodeid, 
kuid põhiliselt keerleb nende olemus ümber kolme tegevuse nagu analüüs, programmeerimine ja 
testimine (Milani, 2019: 335). Iga IS arendusele eelneb alati ka planeerimine ja valik, millele järgneb 
süsteemi analüüs, disain ning juurutamine (Valacich jt, 2012: 319). 
Enim avalikus sektoris kasutatavad meetodid on koskmudelil põhinevad. Koskmudeli meetodi ehk 
inglise keeles waterfall’i puhul võetakse sammud ette, kui eelmine samm on lõpule viidud, see 
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tähendab, et sammud üldiselt ei kattu (vt Joonis 1), mis omakorda tähendab, et IS arendamine ei alga 
enne, kui nõuded on välja töötatud ning kinnitatud (Milani, 2019: 336). Mudeli puudus seisneb selles, 
et kui samm on lõpule viidud, ei ole võimalik enam tagasi minna (Laudon ja Laudon, 2014: 538; 
Milani, 2019: 336) ning vajadusel tekkinud vigu ja probleeme parandada. See võib viia selleni, et 
kogu projekt luhtub alguses tekkinud vigade või puuduliku analüüsi tõttu. 
 
Joonis 1 Koskmudel ehk waterfall (Allikas: Milani, 2019: 336) 
Seetõttu leiavad teadlased ja praktikud üha enam, et IS-ide kavandamine ja rakendamine on väga 
keeruline sotsiaal-tehniline protsess, mis nõuab iteratiivset lähenemist (Bansler ja Havn, 2010: 646). 
Tarkvarafirma Helmese partner ja arendusjuht Raul Ennus (Pau, 2017) on toonud välja, et suuri 
projekte tuleks teha väiksemate alamprojektide või äriliselt loogiliste osade kaupa, sest nii saab 
kiiremini aru, kui projekt hakkab valesti minema. Ka vähendab see riski, et vahepeal muutub 
ümbritsev keskkond ja vananevad varasemad otsused (Pau, 2017). Väikseid lahendusi pooldab ka 
Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali osakonnajuht Raimo Reiman (Pärgma, 2018) – IS tuleb 
realiseerida ja hakata kasutajate peal katsetama ja siis parandama. Reiman’i (Pärgma, 2018) sõnul 
peab riigisektoris toimuma muutus (erasektoris see nii on), muidu jäädaksegi IS-i parandama. 
Kuna iga järgnev faas sõltub eelmisest, peab iga IS elutsükli faasi jaoks jääma piisavalt aega, et ei 
oleks kiirustamist – tihti lähtutakse kuupäevast, mil IS peab käiku minema, mitte tegelikust ajast, mis 
on vajalik etapi lõpetamiseks kvaliteetselt (Mukerjee, 2012: 57). Samas on avaliku sektori puhul 
kokkulepitud käivitamise kuupäev eriti oluline, sest tegemist on riigi rahastatud projektidega, millel 
hoiab pingsalt silma peal ka meedia – kas käivitamine on õnnestunud ja kuidas. Ebapiisav aeg nii IS 
  
 10
loomise kui ka selle tundmaõppimiseks on olnud projektide ebaõnnestumise põhjuseks uuringute järgi 
nii Euroopas kui ka USA-s (Stamatian jt, 2013: 165). 
Pärast eelnevaid etappe on oluline juurutamine, mis jätkuvalt paljudele organisatsioonidele 
probleeme valmistab, olenemata sellest, et kirjanduses räägitakse juurutamisest kui rakendamisest või 
kasutuselevõtust väga palju. Juurutamine on vanalt süsteemilt uuele süsteemile teisendamise protsess 
(Turban, Volonino ja Wood, 2013: 379; Valacich jt, 2012: 321), paigaldamine (sh andmesiire) 
(Valacich jt, 2012: 319). Selle käigus tegeletakse ülemineku planeerimisega, see hõlmab ka 
haldusfunktsioone ja IS ametlikku käivitamist, katsetamist ning kontrollimist (Turban jt, 2013: 379), 
aga ka alternatiivsete tööde valikut ja monitooringut lahenduse töötamise osas (Laudon ja Laudon, 
2014: 488; Turban jt, 2013: 394). Rakendamise käigus muudetakse olemasolevaid andmeid, tarkvara, 
dokumentatsiooni ja tööprotseduure uuele IS-ile vastavaks, kasutajad peavad loobuma vanadest 
tööülesannetest ning kohanema samade ülesannete täitmisega uues IS-is (Valacich jt, 2012: 321). 
Samuti hõlmab see ka esmast kasutajatuge, näiteks dokumentatsiooni (juhendid) lõplikku 
vormistamist, koolitusprogramme ja jätkuvat kasutaja abistamist (Valacich jt, 2012: 16).  
Organisatsioonid kasutavad nelja peamist juurutamisstrateegiat: paralleelne, otsene, piloot ja 
etapiviisiline (Laudon ja Laudon, 2014: 530-531; Turban jt, 2013: 413-414; Valacich jt, 2012: 330). 
Kasutatav lähenemine sõltub uue süsteemiga seotud muudatuse ulatusest ja keerukusest ning 
organisatsiooni riskikartusest (Valacich jt, 2012: 330). Igal juurutamisstrateegial on omad plussid ja 
miinused, mis on välja toodud koos strateegia kirjeldusega Tabelis 1. 
Tabel 1. Juurutamisstrateegiate kirjeldus ja nende plussid ning miinused  
Strateegia ja kirjeldus Plussid Miinused 
Paralleelne – uus ja 
vana IS on mõnda aega 
samal ajal kasutusel – 
mõlemad süsteemid 
töötlevad samu andmeid 
samal viisil ning neid 
võrreldakse (Turban jt, 
2013: 413; Valacich jt, 
Kõige vähem riskantne (; Laudon 
ja Laudon, 2014: 530; Turban jt, 
2013: 413) ja kasutatakse suurte 
projektide puhul väga tihti (Turban 
jt, 2013: 413). 
Uut süsteemi saab vanaga võrrelda  
(Valacich jt, 2012: 332). 
 
Väga kulukas, sest kasutatakse ja 
hooldatakse kahte süsteemi 
korraga (Laudon ja Laudon, 2014: 
530; Turban jt, 2013: 413; Valacich 
jt, 2012: 332). 
Täiendava süsteemi juhtimiseks 
võib olla vajalik täiendav personal 
või ressursid (Laudon ja Laudon, 
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2012: 332).  Vigade mõju on minimaalne 
(Valacich jt, 2012: 332), sest 
vigade või häirete töötlemise 
korral saab vana süsteemi kasutada 
varukoopiana (Laudon ja Laudon, 
2014: 530) . 
 
 
2014: 530). 
Võib tekitada kasutajatele segadust 
(Valacich jt, 2012: 332), sest 
kasutaja peab kahes IS-is sama 
toiminguid teha erinevat moodi. 
Viivitus kasu saamisel (Valacich jt, 
2012: 332). 
Otsene – vana IS 
lülitatakse mingil hetkel 
välja ja teatud hetkel uus 
sisse (Turban jt, 2013: 
413). See tähendab, et 
kaks IS-i ei tööta samal 
ajal (seda lahendust 
kasutati ka vangiregistri 
puhul, kui toimus 
vanglates käivitamine). 
Kõige odavam (Turbani jt, 2013: 
413; Valacich jt, 2012: 332). 
Kasu on kohene. 
See võib olla ainus võimalik 
lähenemisviis, kui uued ja 
olemasolevad süsteemid ei saa 
mingil kujul eksisteerida (Valacich 
jt, 2012: 332). 
Riskantne (Laudon ja Laudon, 
2014: 531; Turban jt, 2013: 413) ja 
kasutatakse vähe, sest uus IS ei 
pruugi töötada plaanipäraselt 
(Turban jt, 2013: 413). 
Probleemide puhul võib vana IS 
taastamine olla aeganõudev 
(Valacich jt, 2012: 332). 
Vead, katkestused ja 
parandamiskulud võivad olla 
tohutud (Laudon ja Laudon, 2014: 
531). 
Piloot – uut IS-i 
tutvustatakse 
organisatsiooni ühes 
osas (näiteks ühes 
ettevõttes või 
funktsionaalses 
piirkonnas), mis kestab 
teatud ajavahemiku ja 
Mõned organisatsiooni osad 
saavad kasu varem kui teised 
(Valacich jt, 2012: 332). 
Toimub õppimine ja selle käigus 
saavad probleemid fikseeritud 
(Valacich jt, 2012: 332). 
Piirab kahjusid, kui on vigane või 
Vajab täiendavat 
programmeerimist andmete 
jagamiseks sait’ide vahel 
(Valacich jt, 2012: 332). 
Mõned organisatsiooni osad 
saavad kasu varem kui teised 
(Valacich jt, 2012: 332). 
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seda hinnatakse pärast 
uue IS-i nõuetekohast 
toimimist – peale seda 
tutvustatakse seda 
teistes organisatsiooni 
osades (Turban jt, 2013: 
414). 
puudulik (Valacich jt, 2012: 332). Töötajatele tekib täiendav koormus 
(Valacich jt, 2012: 332), kuna nad 
peavad tegema kandeid kahes IS-is 
korraga. 
Kui kasutajad ei saa 
pilootsüsteemiga piisavalt 
tuttavaks, võib pilootide 
rakendamine ebaõnnestuda 
(Bansler ja Havn, 2010: 646). 
Etapiviisiline – 
võimaldab süsteemi 
arendamist järk-järgult 
(Valacich jt, 2012: 332). 
See tähendab, et iga uue 
iteratsiooniga tuuakse 
kasutajatele uut 
funktsionaalsust juurde. 
Sama lähenemist 
rakendatakse vanglate II 
etapi arenduste puhul. 
Sellega ei teki ebaõnnestumisel 
kahjusid, etapp on väike ja 
paremini juhitav (Valacich jt, 
2012: 332). 
 
Võimaldab IS arendamist järk-
järgult (Valacich jt, 2012: 332), 
mis tähendab, et kasutajatel on 
aega uuega tasapisi harjuda. 
 
Kasu saabub varakult (Valacich jt, 
2012: 332). 
 
Vigade ilmnemisel ei ole kahju nii 
suur (Valacich jt, 2012: 332). 
Vanad ja uued süsteemid peavad 
suutma töötada koos ja jagada 
andmeid, mis eeldavad täiendavat 
programmeerimist kahe süsteemi 
vahel (Valacich jt, 2012: 332). 
Üleminek võib kesta pika aja 
jooksul, põhjustades kasutajate 
pettumust ja segadust (Valacich jt, 
2012: 332). 
(Allikad: Bansler ja Havn, 2010; Laudon ja Laudon, 2014; Turban jt, 2013; Valacich jt, 2012) 
Testimise ja paigaldamise eeltegevusi on vaja alustada juba projekti planeerimise ja valiku etapis, sest 
mõlemad nõuavad põhjalikku analüüsi, et arendada täpselt õiget lähenemist (Valacich jt, 2012: 16). 
Juurutamiseks tuleb välja töötada juurutuskava, et tagada vajalikud tegevused (Gelinas, Sutton ja 
Federowicz, 2008: 218). Süsteemide rakendamine võib jätkuda nii kaua, kui süsteem on kasutusel, 
sest kasutajate toetamine on osa rakendamisest (Valacich jt, 2012: 17). Tegemist on keerulise 
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protsessiga, mis võib ka hästi kavandatud IS-i panna ebaõnnestuma, kui rakendamist ei juhita hästi 
(Valacich jt, 2012: 17) ning see on ka kõige kallim ja aeganõudvam faas, sest protsessi on kaasatud 
palju inimesi (Valacich jt, 2012: 319). Sama on toonud välja Laudon ja Laudon (2014: 113), kes 
väidavad, et uue IS-i tõhusaks rakendamiseks kuluv aeg on palju pikem, kui tavaliselt eeldatakse. 
Rakendamine hõlmab tavaliselt mitut rühma, millest igaühel on oma huvid, eesmärgid ja edu meetmed 
(Turban jt, 2013: 407). Juurutusetapp määrab suuresti nii kasutajate edasise suhtumise IS-i kui ka 
eduka tulemuslikkuse (Leikums, 2012: 2046). 
Seetõttu on IS arendamise elutsüklitest juurutamisel väga oluline roll ning kui sellesse ei suhtuta täie 
tõsidusega, võib IS juurutamine ebaõnnestuda. Tegemist on kuluka ja aeganõudva etapiga ning sellele 
kuluvat aega alahinnatakse. Juurutamisega tuleb alustada üsna vara ning sellele tuleb planeerida 
piisavalt aega. Strateegia valik sõltub organisatsioonist – igal on omad positiivsed ja negatiivsed 
aspektid ning siin peab organisatsioon hindama, kas tahetakse riskida või mitte. Näiteks paralleelne 
on väga kallis, aga risk on väike. Samas otsene tundub esmapilgul odav, aga risk on suur ning vigade 
ilmnemisel võib osutuda lõppkokkuvõttes väga kalliks. 
Järgnev peatükk annab ülevaate IS projektide edaedu ja edu põhjustest. 
 
 
1.3 IS projektide ebaedu ja edu põhjused 
 
IS rakendamine on organisatsioonile muutuse protsess, mis ei ole alati edukas (Valacich jt, 2012: 
312). Ebaõnnestumisel on mitmeid põhjuseid, kuid läbikukkumise mõiste ei ole alati selge: ühte 
viivitusega projekti võib pidada ebaõnnestunuks, kuid teist saavutuseks (Dinu, 2016: 209). Erinevad 
grupid defineerivad edu ja ebaedu erinevalt – näiteks arendajad peavad oluliseks tehnilist kvaliteeti, 
projektijuhid keskenduvad pigem ressursside tarbimisele ja ajale – kui eelarve ja aeg on ületatud, on 
tegu ebaõnnestumisega (Dwivedi jt, 2015: 149). Vaatamata arendusmeeskonna parimatele 
jõupingutustele IS-ide tegemisel ning organisatsiooni muutusprotsessi juhtimisel on mõnikord 
rakendamised ebaõnnestunud – mõnikord töötajad ei kasuta uut IS-i või kui nad seda teevad, on nende 
rahulolu tase madal (Valacich jt, 2012: 341). IS kasutamist peetakse üheks IS edu märgiks (Dwivedi 
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jt 2015: 150). Innovatsiooni rakendamine on väljakutse ning pole üllatav, et projektide seas on väga 
suur ebaõnnestumiste arv, sest need nõuavad ulatuslikke muudatusi, mis võivad nõuda vanade 
sügavalt juurdunud äriprotsesside ja tehnoloogiate asendamist (Laudon ja Laudon, 2014: 574). 
Suur ja keerukas projekt suurendab ebaõnnestumise riski (Hughes jt, 2017a: 150; Laudon ja 
Laudon, 2014: 571). Selliste projektide puhul tuleks organisatsiooni juhtkonnal võtta kasutusele 
pessimistlik seisukoht nende edukuse tõenäosuse suhtes (Hughes, Dwivedi ja Rana, 2017b: 786) ning 
projekt tuleks lõhkuda väiksemateks projektideks (Hughes jt, 2017a: 158). Riigi Infosüsteemi Ameti 
riigiportaali osakonnajuht Raimo Reiman (Pärgma, 2018) on toonud Eestist halva näitena välja palju 
kriitikat saanud sotsiaalkindlustusameti SKAIS2, kus probleeme oli nii tellijal kui ka tegijal – tehti 
korraga valmima pidavat suurt IS-i. Sotsiaalministeerium ei olnud rahul projekti kiirusega ning 
sotsiaalsüsteemi pidevad muutused nõudsid ka IS loomisel teistmoodi lähenemist (Koppel, 2017). 
Raske on siis, kui keerukus ja muutlikkus kokku satuvad ja vaja on teha tähtsaid otsuseid sisetunde 
alusel, seega võtmeküsimus on aeg (Roots, 2013: 53). Sellest lähtudes võiks öelda, et KIR projekt, 
mis oli väga suur ja keerukas, oleks pidanud eos olema määratud ebaõnnestuma nagu juhtus suure ja 
mitmekülgse Uus-Meremaa haigla IT projektiga (Gauld, 2006: 108) või SKAIS2-ga (Pärgma, 2018). 
Suurte ja keerukate projektide puhul on seda enam oluline teine võimalik edu tegur – kehv 
projektijuhtimine ja planeerimine, mis on üks põhilisi ebaõnnestumise põhjusi, millele mitmed 
erinevad autorid viitavad (Hughes jt, 2017a: 160; Gauld, 2006: 108; Turban jt, 2013: 314) ja 
Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira (Pärgma, 2018) sõnul kehtib see nii arendaja kui ka tellija 
projektijuhi suhtes. Kehv projektijuhtimine kulutab ka rohkem ressursse nagu raha ja aeg. Laidoja 
(2016: 34) tõi välja, et Eesti digiregistratuuri arendamise puhul põhjustas probleeme projektipõhine 
rahastus, sest Euroopa Liidult (edaspidi EL) saadud raha maksmine oli teatud kuupäevaks – „See 
omakorda tekitas olukorra, kus otsustati aktsepteerida poolik lahendus – vastasel juhul oleks tulnud 
kulud tasuda omast taskust.” Reiman (Pärgma, 2018) toob halva näitena Eesti puhul välja E-tervise, 
mis läks maksma 2 miljoni auro asemel 15 miljonit eurot ja oli ka pärast lisaraha kulutamist suhteliselt 
kasutu. Reiman’i (Pärgma, 2018) sõnul oli probleeme ka e-Täituri platvormiga, mis oli 
kasutuskõlbmatu ja vajas lisaraha. Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali osakonnajuht Raimo Reiman 
(Pärgma, 2018) on toonud välja, et raha ja aja rohkem kulumine on üleüldine probleem 
tarkvaraarendustega, kuid riigi puhul jääb see rohkem silma. Reiman (Pärgma, 2018) on öelnud: „Ma 
olen näinud kõige andekamaid ja pühendunumaid inimesi seda tööd tegemas, aga puudujäägid on 
  
 15
teistes kohtades – võimalustes, planeerimises, eelarvestamises – ja kõik see takistab tööd.” Halb 
hinnang paneb surve meeskonnale (Nelson, 2007: 71), tekitab vigu ja ületunnitööd (Nelson, 2007: 73) 
ja inimesed ei pruugi jääda seetõttu püsima. Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira ütleb, et 
ebaõnnestumist võib põhjustada ka see, kui projekti käigus inimesed vahetuvad (Pärgma, 2018). 
Halvasti planeeritud ja juhitud, suured ja mitmetahulised erasektori projektid ebaõnnestuvad 
tõenäolisemalt, suur mõju on ka kontekstil (Gauld, 2006: 102). See näitab kui palju keerulisem on 
projekti tellimine ja arendamine avalikus sektoris (Gauld, 2006: 102). Projektijuhid peaksid tegelema 
ka riskide juhtimisega, kuid reaalsuses tegeletakse sellega harva – peaks olema üks ametnik, kes otsib 
põhjuseid, miks projekt võib ebaõnnestuda ning vaatab, et juhid ja arendajad ei ignoreeri riske nende 
planeerimisel ja teostamisel (Nelson, 2007: 75). 
Saarsen (2018) on öelnud, et mida suurem on muudatus, seda rohkem inimesed ei tule kaasa. Seetõttu 
on vaja tagada põhjalik muutuste juhtimine (Hughes jt, 2017a: 148; Turban jt, 2013: 314). Põhiline 
põhjus suurte projektide ebaõnnestumisel on vastupanu muutustele (Laudon ja Laudon, 2014: 122), 
mis on juba ammu tunnistatud kriitiliseks probleemiks (Rivard ja Lapointe, 2012: 897). Puudulikku 
muudatuste juhtimist ja vastupanu esines ka Euroopa ja Ameerika Ühendriikide tervishoiualaste IS-
ide rakendamisel (Stamatian jt, 2013: 163-165). Vastupanu on üldiselt defineeritud kui kasutajate 
käitumisviiside kogum, mis ilmutab mõningast rahulolematust uue tehnoloogia rakendamisega 
(Rivard ja Lapointe, 2012: 899). Kasutajad, kelle arvates muutus pole neile kasulik, võivad muutustele 
vastu töötada (Laudon ja Laudon, 2014: 577). Kui muutus tuleb, pole selle tulemus kohe teada 
(Shockley-Zalabak, 2012: 361), seetõttu tuleks kommunikatsiooniga alustada varakult, et vältida 
spekulatsioone ja hirmu – kui kõike veel ei tea, tulebki seda nii öelda ja anda teada, millal saab infot 
jagada (Isotamm, 2014: 15). „Dialoog järjekordse muutuse puhul on efektiivsem, kui sellele lisada 
veenev vastus küsimusele „miks” ning näidata suuremat pilti” (Isotamm, 2014: 16). Kasutajatele ei 
piisa pealiskaudsetest vastustest, asjad tuleb lahti seletada ning põhjendada. 
Isegi parimalt prognoositud ja arenenud süsteemid võivad ebaõnnestuda, kui süsteemi arendamise ja 
rakendamise etappidel on kasutajatega tehtud tööd tähelepanuta jäetud (Leikums, 2012: 2046) – nende 
mittekaasamine tekitab vastuseisu (Jõgi, 2017) nagu ka see, kui IS-i on arendanud inimesed, kes ei 
ole valdkonna spetsialistid (Boonstra ja de Vries, 2015: 6) ja pole arvestatud kasutajate ärivajadustega. 
Protsessis osalemine nõuab aga avaliku sektori ametnikelt väga suurt motivatsiooni leida aega 
tegeleda asjadega, mis pole otseselt nende tööülesanne. Milani (2019: 127) on samuti rõhutanud 
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kasutajate kaasamise olulisust – see on edutegur, sest võimaldab sidusrühmade rahulolu, kasutajad 
tunnevad seetõttu end osana protsessist. Tugevalt seotud kasutajatel on rohkem võimalusi kujundada 
IS vastavalt oma vajadustele ning rohkem võimalusi tulemuste kontrollimiseks, samuti reageerivad 
nad IS-ile positiivsemalt ning nende teadmised ja kogemused toovad kaasa paremaid lahendusi 
(Laudon ja Laudon, 2014: 572). See, et kaasamine on edutegur, tuli välja ka Jordaania elektroonilise 
dokumendihaldussüsteemi (edaspidi EDHS) puhul (Alshibly jt, 2016: 298), aga Uus-Meremaa haigla 
IT projekti puhul selgus, et mittekaasamine viis ebaõnnestumisele (Gauld, 2016: 108). 
Erinevad autorid (Alshibly jt, 2016: 298; Laudon ja Laudon, 2014: 573; Valacich jt, 2012: 341) on 
rõhutanud ka tippjuhtkonna või juhtimisalase toetuse olulisust. Turban jt (2013: 314) arvates iga 
projekt ilma juhtkonna toetuseta ebaõnnestub. Juhi toetav arvamus on eeskujuks teistele ja ka 
kasutajad tajuvad IS-i positiivsemalt – juhtkonna toetus tagab ka, et süsteemiprojekt saab piisavalt 
rahalisi vahendeid ja ressursse, et olla edukas (Laudon ja Laudon, 2014: 573). 
Väga oluline roll enne programmeerimist on ärivajaduste kirjeldamisel. Riigikontrolli auditijuht 
Toomas Viira (Pärgma, 2018) on toonud välja tarkvaraarenduse projektide ebaõnnestumise 
põhjustena selle, kui tellijad ei tea täpselt, mida soovitakse ega oska neid soove kirjeldada või tuleb 
teha muutusi analüüsis (ka muutuva seadusandluse tõttu). Seega ebaõnnestumise põhjuseks võib olla 
nõrk nõuete haldamine (Hughes jt, 2017a: 149) nagu see oli Uus-Meremaa haigla IT projekti (Gauld, 
2006: 108) ning Euroopa ja Ameerika Ühendriikide tervishoiualaste IS-ide rakendamisel (Stamatian 
jt, 2013: 163-165). RIK-i direktori sõnul polnud ka E-Täituri IS-i osas kõik kohtutäiturid rahul algse 
lähteülesandega ning programm oli vigane ja seetõttu vajati lisaraha (Matsalu, 2018). Eestist on veel 
näiteid – digiregistratuuri arendamise juures oli probleemiks mittepädev tellija (Laidoja, 2016: 38-
39). Seega IS-i vajadused ja eesmärgid peavad olema määratletud selliselt, et tulevane IS sisaldaks 
kasutajate jaoks vajalikku teavet ning lihtsustaks toimingute tegemist. Kuid kindlasti on oluline 
arvestada juba vanas IS-is hästi toiminud praktikatega. Ärinõuetega osas on kindlasti oluline roll mitte 
ainult tellijal, aga ka kasutajatel ja analüütikutel. Roots (2013: 21) on öelnud: „Selleks aga, et ükskõik 
millist toodet või teenust luua, on vaja midagi, millest seda tehakse, midagi, millega seda tehakse ning 
kedagi, kes seda teeb. Pluss veel know-how, kuidas seda teha. See on ressurss, mille organisatsioon 
peab hankima, et saaks üldse tegutseda.” Projektile on vajalik algusest peale leida õiged inimesed 
(Neslon, 2007: 76). Seetõttu on väga oluline nii oskuste, teadmiste kui ka ekspertide olemasolu 
analüütikute ja tellijate tasemel, seda eelkõige selleks, et IS nõuded oleksid tugevad ja täielikud. 
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Projekti edukuse seisukohast on olulised ka juurutustegevused. Tarkvarafirma Helmese partner ja 
arendusjuht Raul Ennus (Pau, 2017) on toonud välja edukate projektide ühe võtmeteguri – edu tagab, 
kui testimisse kaasatakse lõppkasutajate testgrupp. Samuti on vaja kaasata testimisse sisuinimesi, 
tellijaid ning IS omanikke – testimine nõuab sageli suurt tööjõudu (Valacich jt, 2012: 329). Eesmärk 
on kinnitada, et süsteem vastab nõuetele, kuid selle käigus tuleks testida ka reaktsiooniaegu ning 
äärmuslikke olukordi (Valacich jt, 2012: 327-328). Kui koormustestid jäävad tegemata, võidakse olla 
käivitamise järel olukorras, kus IS on aeglane, sest pole arvestatud suure hulga kasutajatega. Oluline 
on ka, et ükski osa ei jääks testimata ning testimiseks ei tohiks anda vigaseid osi, kuna see tekitab 
kasutajates rahulolematust, nagu näiteks juhtus Eesti kohtuinfosüsteemi (edaspidi KIS2) puhul 
(Romantšuk, 2015: 38). Viivitusega projekti puhul on tavaline, et testimist ei planeerita piisavalt ja/või 
tehakse seda minimaalselt (Neslon, 2007: 76). Kui siiski esineb probleeme, tuleb kasutajatel lasta neid 
osi uuesti katsetada. KIS2 puhul paljud funktsionaalsused ei olnud valmis ja kasutajad ei saanud neid 
testida (Romantšuk, 2015: 38). Lisaks on oluline pöörata tähelepanu IS paigaldamisele sh 
andmesiirdele ja ka seda testida. Paigaldamise puhul on oluline teha uued andmed vigadeta, neid 
kombineerida ja laadida, andmeid võib olla vaja ümber kujundada, et need oleksid kooskõlas uuemate 
tehnoloogiatega (Valacich jt, 2012: 331). Halvasti tehtud andmesiirde korral võivad andmed kanduda 
valesse kohta, jääda üle kandmata või tekkida topeltkanded. Kui tegu on riigi IS-iga, siis on 
andmesiirde täpsus äärmiselt oluline, sest vastasel juhul võib kannatada riiklik statistika ja võidakse 
teha valesid otsuseid. 
Head kasutusjuhendid võivad parandada IS tõhusust (Gelinas jt, 2008) ning toetada kogu projekti 
edukust. KIS2 puhul toodi välja, et juhend oli primitiivne ja kasutajate jaoks keeruline (Romantšuk, 
2015: 32). Halva kvaliteediga dokumentatsioon ja ebapiisav kasutajate koolitamine võib põhjustada 
arvukaid hoolduse pöördumisi (Gelinas jt, 2008: 229). Samas ei piisa suurest kasutusjuhendist – 
kasutajaid on vaja ka koolitada. Vangiregistri puhul mõeldi koolitustele pikalt, lõpuks kiirustati 
nendega ja reaalsuses jäi koolituste ja IS käivitamise vahele liiga pikk aeg – inimesed unustavad 
kiiresti. Kui projekt on ajakavast maha jäänud, on esimesed kaks valdkonda, millega tahetakse aega 
säästa, testimine ja koolitus (Nelson, 2007: 76). Jordaania EDHS puhul oli üheks eduteguriks just 
koolitus (Alshibly jt, 2016: 298), kuid Euroopa ja Ameerika Ühendriikide tervishoiualaste IS-ide 
rakendamise takistustena toodi välja koolitusprobleeme (Stamatian jt, 2013: 163-165). Koolitamine 
on IS-i edukuse seisukohalt kriitiline – ilma nõuetekohase väljaõppeta ja võimaluse esitada küsimusi, 
saavad kasutajad IS-ist valesti aru või ei kasuta seda üldse (Valacich jt, 2012; 336). Ebapiisava 
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koolituse puhul leiavad kasutajad tõenäoliselt võimaluse IS kasutamiseks tavapärasest muul viisil, mis 
võib tekitada probleeme andmete täpsuse ja terviklikkuse osas ning see põhjustab operatiiv- ja 
aruandlusprobleeme (Mukerjee, 2012: 58). Leikums (2012: 2049) on rõhutanud, et on väga oluline, 
et kasutajaid koolitataks vastavalt oma ametikohale. Tõhus on koolitada mõningaid võtmekasutajaid 
ja seejärel korraldada koolitusprogramme (Valacich jt, 2012: 337). Sageli ei korraldata otseseid 
kasutajakoolitusi ja koostatakse selle asemel käsiraamat ning eeldatakse, et sellest piisab IS-i 
tundmaõppimiseks, kuid see on võimalik väikeste IS-ide puhul – kui kasutajad näevad esimest korda 
mahukat käsiraamatut, siis nad ei taha seda lugeda (Leikums, 2012: 2047). 
Lisaks koolitustele on vaja kasutajaid ka juhendada ning kasutajate toetamine on seetõttu äärmiselt 
oluline. IS projekti ebaõnnestumise põhjusena saab tuua välja halba toetust (Gauld, 2006: 108; Hughes 
jt, 2017a: 150) või tehnilise toe puudumist (Stamatian jt, 2013: 163-165). Tegelikult on vaja juba enne 
juurutamist mõelda sellele, kui suur meeskond hakkab tegelema tehniliste probleemide lahendamise 
ehk hooldusega, kas on vaja teha pikemaid tööpäevi või on vaja kasutajaid toetada nende juures 
kohapeal. Roots (2013: 157) on öelnud, et probleemidega on nagu haigustega – sümptomid on tunda 
ja näha, kuid infot tuleb koguda ja analüüsida, et saada aru, mis tegelikult toimub – probleemide 
leevendamiseks tuleb tegeleda põhjuste, mitte tagajärgedega. Oluline on mõista, miks lahendus ei 
rahulda – see võib olla täiuslik, kuid on võimalik, et ei kasutata kõiki lahendusi, ei ole saadud koolitust 
või on muid piiravaid küsimusi (Milani, 2019: 359-360). See tähendab, et probleem ei pruugi olla 
tehniline ja ka peale toimunud koolitusi on vaja lisakoolitusi või juhendamist. KIS2 puhul võttis 
probleemide lahendamine väga kaua aega ja see mõjutas ametnike tööd (Romantšuk, 2015: 44). Ka 
Euroopa ja Ameerika Ühendriikide tervishoiualaste IS-ide takistusena toodi välja vigade lahendamise 
korrektsust (Stamatian jt, 2013: 163-165). Milani (2019: 359-360) on toonud välja, et probleemi 
tuvastamisel tuleb leida alternatiivne lahendus – on valik teha mitte midagi (kui mõju väike, 
maksumus suur), pöörata tähelepanu organisatsioonilistele muutustele (näiteks täiendkoolitused), 
muuta IS-i (kui lahendus on keeruline, paljude sammudega, puuduvad funktsioonid) või sulgeda IS. 
Collins (2009) ja Krigsman (2009) on kajastanud Ühendkuningriigi riiklik õigusrikkujate juhtimise 
IS-i projekti (C-NOMIS), mis pidi looma ühtse andmebaasi, mis võimaldaks vanglaametnikel 
kurjategijaid jälgida ja hallata, kuid pärast kolmeaastast viivitust ja kulude kahekordistamist loobuti 
kriitilisest ühtsest andmebaasi ideest (Krigsman, 2009). IS vanglatele ebaõnnestus peaaegu kõigil 
võimalikel viisidel – projekti peamine juhatus ja ministrid ei teadnud kõiki probleeme enne, kui algse 
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kava päästmiseks oli liiga hilja, samas kui projekti algstaadiumis oli kõik korras (Collis, 2009). Collis 
(2009) tõi välja riigikontrolli kokkuvõtte, mille kohaselt projekt oli kallis ja kokkuvõttes 
ebaõnnestunud – ei järgitud põhilisi projektijuhtimise põhimõtteid ega loodud realistlikku eelarvet ja 
tähtaegu. Krigsman’i (2009) sõnul riigikontrolli järeldused kirjeldasid laia projektijuhtimise 
probleeme, kõrgema juhtkonna järelevalve oli ebapiisav, rollid ja kohustused olid hägused, rakendati 
ebapiisavat oskusteavet, planeerimine oli nii kulude kui ka ajakava osas liiga optimistlik. Alahinnati 
projekti tehnilist keerukust ning lepingud tarnijatega olid nõrgad (Krigsman, 2009; Collis, 2009). 
Nelson (2007: 67) on koondanud teadmised, mis on saadud 99 IS retrospektiivist, mis viidi läbi 74 
organisatsioonis seitsme aasta jooksul kasutades McConell’i (1996) välja toodud 36 viga. Nelson 
(2007) koondas vead nelja kategooriasse nagu McConell (1996): inimesed, protsess, tooted ja 
tehnoloogia. Esimene suur järeldus oli, et enamik klassikalistest vigadest liigitati kas protsessi 
vigadeks (45%) või inimeste vigadeks (43%), ülejäänud liigitati kas tootevigadeks (8%) või 
tehnoloogiavigadeks (4%) (Nelson, 2007: 72). See on väga üllatav avastus, sest ükski top 10 vigadest 
(vt Tabel 2) ei olnud tehnoloogiline viga, mis kinnitab, et tehnoloogia on harva projekti 
ebaõnnestumise peamine põhjus (Nelson, 2007: 72). 
Tabel 2. Klassikaliste vigade pingerida 
Jrk Klassikaline viga Kategooria Projektide arv Protsent 
1. Optimistlik hinnang ja/või ajakava Protsess 51 54% 
2. Ebapiisav sidusrühmade juhtimine Inimesed 48 51% 
3. Ebaefektiivne riskide juhtimine Protsess 45 47% 
4. Ebaefektiivne planeerimine Protsess 37 39% 
5. Kvaliteedi tagamine lühikese ajaga Protsess 35 37% 
6. Nõrk personal ja/või meeskonna probleemid Inimesed 35 37% 
7. Ebapiisav sponsorlus Inimesed 34 36% 
8. Nõrk nõuete määratlemine Protsess 29 31% 
9. Tähelepanuta poliitika Inimesed 28 29% 
10. Kasutajate kaasamise puudumine Inimesed 28 29% 
(Allikas: Nelson, 2007: 74; kohandatud uuringu autori poolt) 
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Kuus esimest klassikalist viga on seotud kehva projektijuhtimise ja planeerimisega, mis on toodud 
välja ka paljude teiste autorite (Gauld, 2006; Hughes jt, 2017a; Turban jt, 2013) poolt kui suure 
võimaliku ebaedu tegurina, sellest on kirjutanud pikalt ka Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali 
osakonnajuht Raimo Reiman (Pärgma, 2018). Ebapiisav sponsorlus on seotud juhtkonna toetusega, 
mille on toonud välja ka teised autorid (Alshibly jt, 2016; Laudon ja Laudon, 2014; Turban jt, 2013; 
Valacich jt, 2012). Lisaks on mitmed autorid (Gauld, 2006; Hughes jt, 2017a; Laidoja, 2016; 
Stamatian jt, 2013) ja ka Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira (Pärgma, 2018) ning RIK direktor 
Mehis Sihvart (Matsalu, 2018) välja toonud nõrka nõuete määratlemist ja kasutajate kaasamise 
puudumist (Alshibly jt, 2016; Bansler ja Havn, 2010; Boonstra ja de Vries, 2015; Dwivedi jt, 2015; 
Gauld, 2016; Jõgi, 2017; Milani, 2019; Mändmets, 2015; Valacich jt, 2012). 
Kuna põhilised probleemid on seotud projektijuhtimisega, siis Nelson (2007: 73) toob välja, et 
projektijuhid peaksid olema eelkõige protsesside ja inimeste juhtimise eksperdid. 
Nelson’i (2007: 43) uuringu üks huvitav järeldus oli, et skoobi muudatus ei muutnud kümmet 
klassikalist viga, mis on üllatav arvestades, kui sageli on see kirjanduses projekti ebaõnnestumise 
põhjusliku tegurina viidatud. See on hea ettekääne peituda tegelike probleemide, nagu kehv 
projektijuhtimine, varju ja mahajäämuse puhul vaadatakse otsa tellijale. Kuid tellija peab olema sama 
kaval ja leidma võimalusi, kuidas vajadusel tõestada vastupidist – ülekavaldamise oskus on 
Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira (Pärgma, 2018) sõnul väga oluline. 
Kokkuvõtvalt saab öelda, et kõige suurem ebaõnnestumise põhjus on seotud kehva projektijuhtimise 
ja planeerimisega. See omakorda on seotud ka suure ja keerulise projektiga, mis samuti viib 
ebaõnnestumiseni. Lisaks mõjutavad ebaõnnestumist ebapiisav juhtimisalane toetus ja kasutajate 
mittekaasamine, aga ka nõrk nõuete haldamine ja ebapiisavad teadmised. Need on kõige olulisemad 
ebaõnnestumisele viivad tegurid. Mõjutab ka suur muudatus, mida juhitakse kehvasti, mis omakorda 
tekitab vastupanu. Samuti on olulised piisavad juurutustegevused nagu põhjalik testimine, andmesiire, 
kasutusjuhend ning eriti ka koolitused, aga ka kasutajate toetamine ja probleemide lahendamine 
jooksvalt hilisemates projektifaasides. 
Järgnev peatükk annab ülevaate vangiregistri projekti taustast. 
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1.4  Vangiregistri projekti taustast 
 
2008. aastal ühendati kohtute alluvuses olnud kriminaalhooldus vanglate koosseisu ja tekkis vajadus 
ühtse IS järele. Uue IS-i eesmärk oli koondada kinnipidamisel ja kriminaalhooldusel olijate andmed 
ühte IS-i (Margus, 2007). Olukord oli vanglateenistusele uus ja keeruline, kuna tegemist oli suure 
projektiga, kus osapoolteks olid valdkonnad, kus kriminaalhooldus ei näinud ennast vangla osana, 
lisaks oli vaja muuta ka tööprotsesse. Selleks alustati 2011. aastal kahe aastast projekti uue IS 
loomiseks. Kinnipidamisel olnud isikute andmed olid alates 2000. aastast koondatud IS-i „Riiklik 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register“ (edaspidi VangIS). 
Kriminaalhoolduse all olevate isikute andmed olid koondatud IS-i „Kriminaalhooldusregister“ 
(edaspidi KHIS) aastast 2003. Mõlemad vajasid uuendamist, sest need ei vastanud enam kasutajate ja 
justiitsministeeriumi (edaspidi JM), kui omaniku, soovidele nii funktsionaalsuse aga ka tehnilise 
lahenduse osas (Margus, 2007). Kuna IS-id olid eraldiseisvad, siis info selles oli killustunud ja 
ametnikud pidid töötama mitme IS-iga korraga ning teatud andmeid dubleeriti, mis pidi kaduma uue 
IS loomisega. Uue IS-i nimetuseks sai vangiregister, mille omanikuks on JM, vanglate osakond 
(edaspidi VO). Omanik valis tellijateks sisuinimesed (mina ja kriminaalhooldaja) ning selleks hetkeks, 
kui meie jaoks projekt algas, oli EL eraldanud IS loomiseks raha. Nii tellija kui ka RIK-i poolele olid 
määratud projektijuhid ning sellest hetkest on projekti jooksul IS käivitamisse kaasatud 
vanglateenistuse oma ala spetsialiste, et arvestada nende soovide ja varasema hea praktikaga. Tellijate 
esmaseks ülesandeks oli üle vaadata olemasolev lähteülesanne ja täpsustada kasutajate vajadused. 
Pika projekti jooksul on vanglate peakasutajad muutunud, kuid vanglate esindajad on projekti jooksul 
osalenud nii sisendi andmises, täpsustamises, testimises kui ka koolituste läbiviimisel. Pideva 
regulaarsusega on toimunud ja toimuvad vangiregistri projekti juhtrühma (edaspidi JR) kohtumised 
ning JM VO ja vanglate jaoks on IS-il kõrge prioriteet, sellel on suur juhtkonna toetus. 
Tööde teostamiseks kuulutas RIK-i välja hanke ning kahe pakkujaga toimusid enne lõplikku valimist 
läbirääkimised. Üheks pakkujaks oli varasema VangIS-e loonud arendaja, kuid olenemata varasemast 
kogemusest samas valdkonnas ei osutunud pakkuja valituks (kuna nõustus valikulistest 
kasutuslugudest realiseerima vähem, kui võitja). Projekti algus oli vaevaline, IS pidi olema valmis 
mais 2013, aga vanglate funktsionaalsus ei olnud kasutusvalmis, arendus oli aeglane – viivitused olid 
seotud arendaja liiga optimistliku hinnanguga töö mahu osas, kuid toodi välja ka lisatöid. EL projekti 
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aeg hakkas otsa lõppema ja IS oli vaja kasutusele võtta. Vanglateenistus oli olukorras, kus IS tuli 
käivitada kõigepealt kriminaalhooldusaluste osas, mida tehti 17.04.2014. 
Kriminaalhooldusametnikud üle Eesti hakkasid kasutama uut IS-i selliselt, et vana IS kasutusele ei 
jäänud. Hanke võitnud arendaja tegeles edasi kriminaalhoolduse puudustega ning arendati edasi 
vanglate funktsionaalsust. 
2014. aasta septembris arendaja ei tegelenud enam selle projektiga – nad ei teostanud oma töid lõpuni. 
Jaanuaris 2015. aastal oli JR-s laual kaks varianti – teha uus hange või panna kokku RIK majasisene 
meeskond. RIK pooldas viimast ning hakkas tegelema uue meeskonna loomisega, kelle ülesandeks 
jäi lahendamata funktsionaalsuste realiseerimine. 
EL projekti lõppemisega aprillis 2015. aastal loodi uus projekti profiil ja minust sai lisaks tellija 
funktsioonile ka omanikupoolne projektijuht. Minu ülesandeks on vastutada IT-projekti planeerimise 
ja läbiviimisega seotud seadusandluse ja kasutajate tööprotsesside muudatuste elluviimise 
koordineerimise eest. JR-l tuli otsustada, mis alternatiiviga minnakse edasi kinnipidamiskoha 
funktsionaalsuste arendamisega: täielik skoop kohe praeguste ressurssidega või täiendavate 
ressurssidega ning VangIS-e skoop praeguste ressurssidega. 2015. aasta augustis osutus valituks 
neljas alternatiiv, kus vanglate funktsionaalsus realiseeritakse kahes etapis:  
 I etapp – olemasolev VangIS-e skoop, mõningad liidesed ning paralleelselt toimuvad 
kriminaalhoolduse arendused; 
 II etapp – täielik KIR nii vanglas kui ka kriminaalhoolduses. 
Eesmärk oli võimalikult kiiresti vana VangIS-e kasutamisest loobuda. 
Jaanuaris 2017. aastal hakkasid ilmnema märgid, et käivitamise kuupäev ei päde. RIK-i sõnul oli 
mahajäämus tekkinud jooksvalt projekti kestel ning siis mingeid konkreetsemaid põhjuseid välja ei 
toodud (IS omanik ja tellija on küll tundud pidevalt muret, kuid kogu aeg anti lootust). Pandi paika ka 
analüüsi tähtajad, kuid ka need ei päästnud. Arendused pidid valmima juuni lõpuks 2017, aga 
testimine ja andmesiire pidi jätkuma terve juuli vältel koos teiste juurutustegevustega. Andmesiirde 
ettevalmistamine võttis väga kaua aega ja oli problemaatiline. 
Hakkasime koostöös RIK-iga tegelema ka juurutusplaani koostamisega. Juurutustegevustena olid 
planeeritud: kasutajakontode ja kasutusjuhendi loomine, erinevad vaheversioonid, mis viisid 
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käivitamisele lähemale ning ühtlasi ka nende versioonide testimised nii tellija kui ka peakasutajatega, 
koolituste ülesehituste kokkuleppimine, koolituskriitiliste vigade testimine ja parandamine, koolituste 
planeerimine ja läbiviimine, andmekvaliteedi kontroll ja vastuvõtutestimised, koormustestide 
läbiviimised, teenustaseme kokkuleppe ettevalmistamine, RIHA registreering, vangiregistri 
põhimääruse ettevalmistamine, lõppkasutajate koolitused, lõplik andmesiire ja muud väiksemad 
tegevused. 
2017. aasta mais algasid peakasutajate testimised, mis lõppesid novembris. Testimisi oli mitu ja seal 
osalesid erinevad peakasutajad. Eesmärk oli veenduda, et funktsionaalsus on vigadeta ja vastab 
kasutajate ootustele. Juunis 2017. aastal selgus taas, et II etapi arendused ei alga plaanipäraselt. 
Viimane projektijuht vahetus suvel 2017. Pidev inimeste vahetus arendaja poolses 
projektimeeskonnas tekitas seisakuid ja teadmuse kadu. RIK meeskonnas on vahetunud korduvalt nii 
projektijuhid, analüütikud kui ka haldurid ja teised meeskonna liikmed. Augustis 2017. aastal oli 
selge, et käivitamise kuupäev venib. Põhjusena tõi RIK-i välja puhkused, inimeste vahetumise, 
planeerimata lisatööd ning testimisel ilmnenud probleemid. Ka septembris 2017. aastal ei teatud veel 
käiku minemise kuupäeva, sest testimised polnud veel tehtud. Detsembris 2017. aastal sain asuda 
koostöös VO-ga testima, kas versioon on koolituskõlbulik. 
Eesmärk oli kasutusjuhend valmis saada ennem peakasutajate koolitusi ning sellega tegeles nii RIK 
(tehniline osa) kui ka tellijad (sisuline osa), lisaks läbis see ka keeletoimetuse. Tegemist oli mitmesaja 
leheküljelise dokumendiga ja proovisime sinna kirja panna nii palju, kui vajalik ja nii vähe, kui 
võimalik. Lisaks tegi RIK ka videopõhise juhendi. 
Peakasutajate koolitused toimusid kolmel päeval kolme vangla ja arestimajade ametnikele, kaks 
moodulit aasta lõpus ja üks uue aasta alguses, kokku üheksa koolitust. Koolitusi tegid RIK ametnikud, 
kuid igal koolitusel oli esindatud ka üks tellija esindaja, et keegi oskaks vajadusel sisulistele 
küsimustele vastata. RIK koolitas välja peakasutajad ja vanglate peakasutajate õlgadele jäid uue aasta 
esimeses kvartalis teha koolitused oma vangla ametnikele. Arestimaja ametnikud said koostöös 
Tallinna Vangla ametnikega ka täiendkoolitusi. Koolitused olid kokku pandud selliselt, et kasutajaliik 
koolitas inimesi, kellel olid IS-is sarnased tegevused. Vahetult enne käivitamist edastasin vangla 
direktoritele ka suurimad muutused võrreldes vana andmekoguga, et nad saaksid vajadusel vaadata 
üle oma tööprotsesse (sama info said ka vanglate peakasutajad). Lisaks loodi ka meililist 
peakasutajatele, kuhu nad sai erinevate probleemide korral pöörduda. Seal vastasid nii RIK tehnilised 
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inimesed, teised peakasutajad, kui ka tellijad ja vangiregistri omanik. See oli väga hea ja operatiivne 
võimalus omavaheliseks teadmuse jagamiseks ja sisulisteks küsimusteks. 
Peale pikka venimist käivitati kinnipidamisel olevate isikute osas IS 08.04.2018 – neli aastat hiljem, 
kui kriminaalhoolduses ja ca viis aastat hiljem, kui pidi valmima kogu KIR funktsionaalsus. Uue IS 
käivitamisega sulgeti kohe vana IS ja ka VangIS-e alaminfosüsteem „Saatmiskeskuse infosüsteem” 
(edaspidi SKIS) ning aruandluskeskkond. SKIS funktsionaalsus ja aruandluse päringud toodi üle 
uuede IS-i (samuti võeti vanglates kasutusele ka uus meditsiiniinfosüsteem Liisa varasema Vangla 
Arst’i asemel). I etapp vangiregistrist on küll käivitatud, aga täismahus IS valmimise ajaks on RIK 
prognoosinud 2020. aasta juuni. 
 
 
1.5 Uurimisküsimused 
 
Magistritöö eesmärk on välja selgitada peamised ebaõnnestumise ja õnnestumisega seonduvad tegurid 
vanglateenistuse ametnike jaoks vangiregistri juurutamisega seoses. Uurimisküsimused, millele 
magistritööga soovin saada vastust, mis aitaks jõuda magistritöö eesmärgini on: 
 Millised tegevused aitasid kaasa vangiregistri juurutamise edukusele? 
 Milliste tegevuste osas oli mõju oodatust erinev ning pigem negatiivne? 
 Millised on parimad õppetunnid edaspidiseks?  
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2. UURIMISMETOODIKA 
 
Käesolev peatükk annab ülevaate kasutatud uurimismeetoditest, valimi moodustamise põhimõtetest 
ja uurija reflektsioonist. 
 
 
2.1 Kasutatud uurimismeetodid 
 
Otsesed arutelud asjaomaste osalejatega toimuvad tavaliselt kahes vormis: intervjuu individuaalselt ja 
fookusgrupp mitme osalejaga samal ajal ning neid kasutatakse, et mõista vajadusi, praktikaid, muret, 
eelistusi ja hoiakuid (Lazar jt, 2010: 180). Andmete kogumise meetodina viisin eesmärgi 
saavutamiseks läbi fookusgrupi intervjuud. Lepik jt (2014) on toonud välja, et: „Grupiintervjuud, sh 
fookusgruppide omad, viiakse läbi väikese hulga inimestega, kusjuures grupiintervjuude puhul on 
võimalik jälgida seda, mil moel intervjueeritavad käsitlevad mingit teemat mitte enam omaette, vaid 
vastavas rühmas (mängu tuleb n-ö sootsiumi mõju).” Fookusgrupi puhul on eesmärk saavutada 
osalejate omavaheline stimulatsioon, mille tekkimine-mittetekkimine sõltub grupi koosseisust ja 
valimi koostamise põhimõtetest (Vihalemm, 2014). Poolstruktureeritud fookusgrupid võimaldavad 
lisaks planeeritud kavaküsimustele esitada ka täpsustavaid küsimusi. Struktureerimata fookusgruppi 
ei ole mõtet teha, kuna kirjanduses on juurutamise kohta väga palju materjali. Fookusgrupid 
võimaldavad teada saada kasutajate arvamusi vangiregistri osas, samuti saab nende abil ülevaate 
teguritest, mis mõjutavad IS õnnestumist või ebaõnnestumist. Osalejate kaudu saab subjektiivsed 
tõlgendused. Koos olles võivad inimesed olla julgemad enda avamisel ning tekib omavaheline 
interaktsioon (üks räägib, teine võtab sõna üle) ja ei jääda liialt küsimustesse kinni, seetõttu osutus 
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valituks fookusgrupp. Kaalusin ka küsitlust. Kuigi küsitlus on kõige sagedamini kasutatav 
uurimismeetod, siis selle miinusena on Lazar jt (2010: 178) toonud välja, et küsitlusele vastajad 
vastavad ainult nendele küsimustele, mida küsitakse. Vaarik (2014: 177) on öelnud, et „Kvalitatiivse 
uuringu läbiviija ei otsi ilmtingimata võrreldavaid vastuseid. Ta otsib põhjendusi, huvitavaid niidiotsi, 
väärtusi, emotsioone. Ta otsib vastust küsimustele „miks” ja „kuidas”.” Küsitlus ei sobinud, kuna mul 
polnud kindlust, kas vastajad põhjendavad piisavalt oma valikuid, tuleb sealt välja emotsioon või 
vastavad ainult küsimustele, mida küsitakse. 
Fookusgrupi intervjuu uurimisküsimuste (vt Lisa 1) koostamise eesmärk oli välja selgitada 
juurutamise edu ja ebaedu põhjused ning saada parimad õppetunnid edaspidiseks. Kava jagunes 
neljaks osaks. Esimeses osas on abistavad küsimused osaleja vanglateenistuse staaži ja vangiregistri 
kasutuse sageduse osas. Staaž võib mõjutada kasutaja arvamusi – kui kasutaja on vähem IS-i 
kasutanud või pole üldse kasutanud, siis muudatused ei ole nii tuntavad. Kasutussagedus määrab rolli, 
kuna need, kes kasutavad IS-i igapäevaselt vähe, ei pruugi mingeid meeldivaid või ebameeldivad 
aspekte märgatavalt tajuda. Teise osa küsimused on esitatud eesmärgiga saada tagasiside 
sidusrühmade arvamuste kohta vangiregistri käivitamise järel, kuid antud küsimustel oli praktiline 
väärtus vanglateenistuse igapäevatööle ja nendega seotud uurimisküsimus ei kuulu magistritöö 
skoopi. Kolmandas osas on küsimused, mis keskenduvad tegevustele, mis võiksid aidata kaasa 
juurutamise edukusele või vastupidiselt, ebaedule. Viimases osas keskendusin küsimustele, millega 
uurisin parimaid õppetunde. 
Fookusgruppide helisalvestised transkribeerisin veebipõhise kõnetuvastus programmiga (Alumäe, 
Tilk ja Asadullah, 2018). Analüüsiks valisin kvalitatiivse meetodi, sest see võimaldab võtta arvesse 
ridade vahele peidetut, eesmärk saada ülevaade tekstist, kui tervikust (Kalmus, Masso ja Linno, 2015). 
Kodeerimisel kasutasin induktiivselt deduktiivset lähenemist, kus kõigepealt lugesin teksti ja 
märgistasin tekstis tähenduslikud kohad uurimisküsimuste kontekstis, kirjutasin endale välja 
märksõnad ehk lõin teksti põhjal esialgsed koodid. Edaspidi otsisin andmetest koodidele vastavaid 
tekstilõike ja mustreid ning jagasin koodid kategooriatesse ning seda tegin juba analüüsiprogrammis 
MaxQda. Seejärel panin lahutatud teksti taas kokku, otsides välja relevantsed kohad, mis vastavad 
uurimisküsimustele ja ilmestasin need oluliste tsitaatidega. Kuna uurimisülesandel on ka praktiline 
väärtus vanglateenistuse igapäevatööle ja uuringu käigus selgitasin välja ka kasutajate vajadused selle 
kohta, mis vajab IS-is kohest parandamist, mis võiks olla teisiti, siis jätsin analüüsimata need vastused, 
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mis ei puudutanud uurimisküsimusi (nagu näiteks kasutajate vajadused, kuna see ei kuulunud 
magistritöö skoopi). Praktilise väärtuse tõttu oli algmaterjali väga palju, seetõttu oli transkribeerimine 
ja kodeerimine väga ajamahukas ülesanne. 
Magistritöös olen kasutatud ka enda peas olevat ekspertteadmust ja kogemusi, mis projekti aegade 
algusest on tekkinud. Selleks, et saada juurde ka vangiregistri majutaja ja arendaja arvamus (mis läks 
hästi, mis halvasti, mida saaks edaspidi teha teisiti), kasutan sekundaarandmetena enda protokollitud 
kokkuvõtlikku RIK meeskonnaga toimunud vangiregistri käivitamise järgse retrospektiiv kohtumise 
andmeid. See võimaldab fookusgruppide tulemusi võrreldaja arendaja seisukohtadega. 
Käesoleva uuringu järeldused on tehtud lähtudes fookusgrupis räägitust, isiklikest ekspertteadmistest 
ning kogemustest ja RIK retrospektiiv kohtumisel räägitust. 
 
 
2.2 Valim 
 
Kuna vangiregistrit kasutatakse kogu vanglasüsteemis, siis selle kasutuselevõtu mõju on 
vanglateenistuse ülene. Uue IS käivitamisega on vangiregistri tegevuste käigus loodud eraldi 
peakasutajate grupp, kuhu kuuluvad kolme Eesti vangla erineva valdkonna oma ala spetsialistid. 
Nendest kaasatakse uuringusse Vabariigi Valitsuse 01. märtsi 2018. a määruse nr 19 (2018) § 10 lõike 
2 all sätestatud kriitilised kasutajaliigid, kelle tagasiside on kõige väärtuslikum ning kellelt saab 
rikkalikku tagasisidet (suurimad ja olulisemad tööprotsessid) – nemad esindavad oma sihtgruppi (vt 
Lisa 2). Kompleksse süsteemi puhul on erinevatel sidusrühmadel erinevad perspektiivid nii nõuetele, 
funktsionaalsusele kui ka kasutatavusele ning kus intervjuud kõikide või võimalikult paljude erinevate 
kasutajagrupi esindajatega annavab situatsioonist täieliku pildi (Lazar jt, 2010: 187). Mõned info 
andjad on rikkalikumad kui teised ning nendest võib olla uuringus suurem kasu (Marshall 1996: 523) 
nagu näiteks põhilised kasutajaliigid. Kuna erinevate vanglate kasutajaliikide õigused on samad ja 
vanglate tegevused ning tööprotsessid on sarnased (vanglad töötavad samadel põhimõtetel), siis ei 
olnud eesmärk kaasata igast vanglast samu kasutajaliike. Oluline on, et kõik olulised kasutajaliigid 
oleks kaasatud uuringu läbiviimisesse. Osad jäid välja, sest tegemist oli kas eelkõige vaatlejaõigust 
omavate ametnikega või oli kattuvus mõne teise kasutajaliigiga. Mõni siiski osales fookusgrupis, kuna 
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kutse läks teadmiseks ka nende juhtidele. Haldureid esindavad RIK ametnikud ja nende osas kasutasin 
RIK retrospektiivi kohtumiselt saadud tagasisidet. Kuna kriminaalhooldus käivitati juba 2014. aastal, 
siis antud töös kaasasin kriminaalhooldusametnikud juurutusprotsessi ainult vanglaametnike 
tööprotsessidega seotud kokkupuutepunktide raames. Lisaks on ka arestimaja teenistuja kasutajaliik, 
kuid nende tagasiside sain täiendkoolituste käigus. 
Vihalemm (2014) on öelnud, et: „Suunatud valiku puhul ei saa tulemusi laiendada üldkogumile, kuid 
on võimalik täpsemalt uurida konkreetset sihtrühma.” Ühes uuringus sobib teha 3-4 gruppi 
(Vihalemm, 2014). „Fookusgrupis tavaliseks informantide arvuks loetakse 6-8 inimest, kuid tehakse 
ka väiksemaid ning suuremaid rühmi” (Vihalemm, 2014). Osalejate suuruse osas soovitused 
varieeruvad – tehakse mini gruppe 4-6 inimesega, 6-10 inimesega gruppe (Vihalemm, 2014), aga ka 
suuremaid (Lazar jt, 2010: 192; Linno, 2018). 
Eesmärgi saavutamiseks viisin läbi kolm fookusgruppi Tallinna, Tartu ja Viru Vangla oluliste 
kasutajaliikide esindajatega, poolstruktureeritud intervjuudena. Kokku osales 34 inimest, kellest mõni 
võis esindada mitut kasutajaliiki (vt Lisa 2): 
 asutus A fookusgrupi kohtumisel osales 10 inimest; 
 asutus B fookusgrupi kohtumisel osales 9 inimest; 
 asutus C fookusgrupi kohtumisel osales 15 inimest. 
Plaanisin teha umbes 10 liikmelised grupid, et osalejate ring ei läheks väga suureks, kuid kõige 
suurema arvuga fookusgrupi kohtumisele tulid omal initsiatiivil ka juhid. Seetõttu oli grupp suur ning 
see segas mind fookusgrupi intervjuu läbiviimisel. Kohtumiste kestel püüdsin kõikidele osalejatele 
tähelepanu pöörata – kui keegi oli pikemaks ajaks vaikima jäänud, siis küsisin, kas keegi tahab midagi 
lisada või pigem ollakse räägituga nõus. Juhtide osalemine fookusgrupis võib olla probleem, kuid 
olenemata juhtide osalemisest, olid peakasutajate välja toodud probleemid sarnased. Kõik osalejad 
olid avameelsed ja ei tundunud, et juhtide kohalolu oleks neid seganud. 
Uuringus osalejatele tutvustasin uuringus osalemise põhimõtteid ning seda, mille tarbeks nende 
tagasisidet kasutatakse. Kõikide uuringus osalejate andmed on pseudonüümitud ning neile on antud 
kindlus, et nende isikud ei kuulu avalikustamisele. Kuigi fookusgruppide käigus küsisin ka osalejate 
vanglateenistuse staaži, seda tulemuste tabelis (vt Lisa 2) ei kajasta, sest avastasin, et staaž koos 
kasutajaliigiga võib reeta uuringus osaleja isikut. Osalejad on olnud nõus uuringus osalema. 
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2.3 Uurija reflektsioon 
 
Kvalitatiivse sisuanalüüsi peamiseks puuduseks on see, et „/…/ kvalitatiivne sisuanalüüs loob uurijale 
võimaluse valikulise tõendusmaterjali kogumiseks, mis toimub sageli mitteteadlikult, uurijale 
meelepäraste hüpoteeside kinnitamiseks /…/” (Kalmus jt, 2015). Kuna olen vangiregistri 
omanikupoolne projektijuht, siseringi kuuluv inimene, võib tekkida küsimus, kui erapooletu ma uuringu 
läbiviimisel olen. Olen teadlik, et minu osalus võib mõjutada uuringut ega saa täielikult välistada 
erapooletust, samas uurimisküsimused olid koostatud selliselt, et need puudutaksid nii arendajat kui ka 
tellijat. Ootamatused, nagu juhtide osalemine fookusgrupis, mõjutasid uuringut, sest fookusgrupid 
suurenesid. Juhtide osalus fookusgrupi kohtumisel võib olla kallutatud mõjuriks, kuid peakasutajate 
välja toodud probleemid olid vanglate lõikes sarnased. Tulemuste analüüsimisel koondasin kasutajate 
tsitaatides öeldu ega lisanud sinna omapoolseid tõlgendusi ning tulemused annavad ülevaate, mis 
kasutajate arvates läks hästi, mis mitte. Tulemuste esitamisel tõin välja ka RIK-i enda arvamused projekti 
retrospektiiv kohtumiselt (RIK projektijuht on teadlik, et sealselt kohtumiselt saadud informatsiooni 
kasutan enda lõputöös). Järelduste tegemisel lähtusin uuringu tulemustest, püüdsin olla aus ning 
diskuteerisin, püüdes heita kõrvale omanikupoolse projektijuhi/tellija rolli. Projekti kestel saadud 
teadmust kasutasin diskussioonis, et teistel oleks võimalik saadud kogemusest õppida. Püüdsin näha 
arendajas ka positiivset ning tellija osas ka negatiivset.  
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3. TULEMUSED 
 
Kolmandas peatükis annan ülevaate magistriöö analüüsi tulemustest. Esimeses alapeatükis toon välja, 
millised tegurid aitasid kaasa vangiregistri juurutamise edukusele ning teises, milliste tegurite osas oli 
mõju oodatust erinev ning pigem negatiivne. Eesmärgi saavutamiseks ja uurimisküsimustele vastuste 
saamiseks viisin läbi kolm fookusgruppi Tallinna, Tartu ja Viru Vangla oluliste kasutajaliikide 
esindajatega, poolstruktureeritud fookusgrupi intervjuudena ning analüüsiks kasutasin kvalitatiivse 
sisuanalüüsi. Tulemuste ilmestamiseks olen selles peatükis kajastatud olulisemad uurimisküsimusi 
puudutavad tsitaadid (ning välja jätnud funktsionaalsust ja kasutusmugavust puudutavad kasutajate 
arvamused, mis ei kuulunud magistritöö skoopi). 
 
 
3.1 Tegurid, mis aitasid kaasa vangiregistri juurutamise edukusele 
 
Fookusgrupi intervjuudest selgus, et antud projekti puhul oli mitmeid olulisi tegureid, mis soodustasid 
selle õnnestumist. Üheks selliseks teguriks oli mitmete autorite (Alshibly jt, 2016; Bansler ja Havn, 
2010; Boonstra ja de Vries, 2015; Dwivedi jt, 2015; Gauld, 2016; Jõgi, 2017; Milani, 2019; 
Mändmets, 2015; Valacich jt, 2012) poolt kirjanduses olulisena välja toodud kaasamine. Osalejate 
arvates oli kaasamine piisav – kasutajate käest küsiti KIR arendamise erinevate etappide käigus 
erinevatel teemadel vajadusi, arvamusi ja tagasisidet ning see aitas juurutamise edukusele kaasa. Nad 
tõid välja, et varajane kaasamine on oluline, sest siis on juba arenduste käigus olemas teadmine, mis 
on tulemas ja peakasutajatel on lihtsam olla ka koolitaja. 
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/…/ ma olen ise seda programmide arenduses sisenditki andnud, kuidas ta võiks olla, et info paremini 
liiguks /…/ Mina saan küll öelda, et ma kogu aeg küsisin oma rakukese, omade käest, et mis töötab, 
mis ei tööta. Mis puudu on, mis tahame. /…/ Mis, võib-olla selle arenduse juures on hea, et ongi juba 
näiteks keegi juba kaasatud, kes on arendusega seoses kursis, siis nüüd on vilumus koolitada ka. /…/ 
Kuidas see asi on arenenud, mis need uued update´d on. /…/ (FG2-IN1-Sots) 
Väga suure ajalise erinevusega käivitamise periood on olnud mõneti probleemne erinevate osapoolte 
jaoks. Näiteks kriminaalhooldajad olid vangla käivitamise hetkeks KIR-i kasutanud juba neli aastat ja 
olid juba KIR-iga harjunud, aga vangla osa käivitamisega tuli hakata taas õppima uusi asju. See näitab, 
kui pikka perioodi on vaja IS-i edukaks juurutamiseks. 
/…/ meil on olnud neli aastat aega seda õppida. /…/ meil on väga hea meel näha seda vangla 
informatsiooni, et meie jaoks on kõik ühes – kahe registri asemel on meil üks, aga need viperused, 
mis meile nüüd nagu tulnud on, siis need lähevad rubriiki, et „kuradi vangla“, et te tulite nagu KIR-
i, meil on nüüd selle võrra on meil nüüd niisugust nagu segadust ka rohkem. /…/ (FG1-IN1-M/Krh) 
Näiteks ei olnud osad kriminaalhooldajad veel harjunud, et nüüd on ka vangi andmed ühendregistris 
ja seetõttu peaks olema tööd lihtsam teha, kuna info on kompaktselt kättesaadav. 
/…/ „Vaadake, kes on kinnipidamisel, siis teate“. Sest on ju juhtumeid, kuidas kriminaalhooldaja 
läheb kodukülastust tegema ja küsib naabripoisi käest, et „kuule, kus Ats on?“, „Ats, Ats on mitu kuud 
vanglas juba“. /…/ ma olen seal õpetanud umbes neid, näpunäiteid, „vaadake hommikul üle, kes teil 
on kinnipidamisel“. Neil tuleb kriminaalhooldusaluste nimekiri ja siis taga on paremal pool 
„kinnipidamine“. /…/ Kui ongi mingi eriteade, kui on kohtumäärus jõustunud uus asi – jõustunud 
kinnipeetav on vanglas. Ma olen tihtipeale öeldud kriminaalhooldajale, et „kuule, ta on juba vanglas, 
otsus on jõustunud, panen kinni see alus“. /…/ (FG2-IN6-M) 
Kriminaalhoolduse ja vangla ühendamine on toonud ka vajaduse teha asju teisiti. Näiteks on tingimisi 
ennetähtaegse menetluse protsess toimumas nüüd KIR-is ja kriminaalhooldajad ei saa päris hästi veel 
kõigest aru, kuigi neid on selles osas juhendatud ja kokku on lepitud uus tööprotsess. 
/…/ oleme andnud suunise, et ei kinnitaks ära. Et me oleme vangla metoodikutega kokku leppinud 
selle, et ametnik, kui tal saab valmis, ta annab kontaktisikule aeg või noh märku. Kontaktisik vaatab 
üle, kas ta soovib mingit muudatust…/…/ (FG1-IN1-M/Krh) 
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Ka muutused mõistetega tekitasid osades kasutajates segadust, kuna nad ei olnud harjunud sellega, et 
kriminaalhooldusalune on isik, mitte toimik, millega ta vanas KHIS-is arvel oli. Vanglas töötavatele 
ametnikele on aga toimiku mõiste antud kontekstis vastuvõetamatu. See viitab sellele, et ka taolistele 
teemadele tuleb juba juurutamise käigus tähelepanu pöörata, sest vastasel juhul võib see tekitada 
süsteemis segadust ning kasutaja ei suuda vajalikku funktsionaalsust üles leida või ei saa aru, millest 
räägitakse. 
/…/ Kui ma kirjutan alus/toimik, et vanad teavad, mis tähendab toimik. Uuemal “oih, ma panen 
toimik, alus peab olema”. /…/ (FG2-IN6-M) 
Lisaks tõid osalejad välja, et kuigi kannete tegemine on mõnevõrra raskem, on see tingitud 
organisatsiooni poolsetest muutunud nõudmistest, mis on ellu viidud täiendavate funktsionaalsustena. 
Näiteks on uue IS kasutuselevõtuga realiseerunud andmekogu omaniku, JM soov, et KIR-is saaks 
päringutega rohkem andmeid kätte, kui varem. 
/…/ Sisestada on jällegi palju keerulisem, kui oli varem (muigab). Aga no osalt see tuleb ka mitte 
sellest programmist, vaid noh… /…/ nõudmistest /…/ need nõudmised ju ka paralleelselt muutusid. 
/…/ (FG1-IN9-Psüh) 
Muutused tekitasid palju emotsioone ka siis, kui näiteks kasutaja ei saanud sellist lahendust nagu ta 
oleks soovinud, oli vigu või kui funktsionaalsuse puudusi. Samas osad kasutajad olid väga 
rahumeelsed ja mõistlikud ning said aru, et vigade tekkimine ei ole ainult KIR puhul nii, vaid see on 
ka teiste IS-ide probleem. Lisaks mõisteti, et oluline on võtta aega uue IS õppimiseks. 
/…/ kui Deltat vaadata /…/ versiooniuuendusi ja tuli kolm viga kohe välja uuendustega ja nüüd 
hakatakse jälle uuendama (muigab). /…/ ma arvan ka, et alguses oli, kui see…ah et mingi jama, viga 
vea otsa kogu aeg. /…/ mina võtsin isiklikult niimoodi, et iga uus asi on algul võõras, et kindlasti 
tuleb, siis tuleb hakata nagu õppima vaikselt. /…/ (FG3-IN4-Arv) 
Tõdeti, et kuigi muutus on olnud suur, siis inimesed on IS-i omaks võtnud ja osalejad mõistsid, et 
nende probleemidega tegeletakse edasi ja need ei jää püsima. Ka osalejad ise panustasid protsessi 
sellega, et tõid IS-is vigu välja ega jäänud ootama, et neilt seda küsitakse. Samuti vastasid 
peakasutajad tugilisti, kui keegi vajas abi, aga polnud veel jõutud vastata. 
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/…/ teatav selline kohanemine ja rahunemine on nagu toimunud /…/ ma ei saaks öelda, et see nüüd 
nagu erilist nagu igapäevast sellist frustratsiooni nagu pidevalt nagu kütaks, et võtame rahulikult. 
/…/ (FG1-IN4-Arv) 
Ka RIK kohtumise protokoll toetab eelnevat viidates sellele, et olenemata probleemidest oli võimalik 
ka vigade korral asjadele koostöös lahendused leida – oldi probleemilahendusele orienteeritud. 
Analüüsist selgus ka, et kuigi tegu oli suure muudatusega, siis osalejate jaoks puudus vastuseis nii 
juhtide tasandil kui ka ametnike endi poolt – selle asemel vastupidiselt hoopis kannatamatult oodati, 
millal oleks ka kriminaalhooldusametnike kõrval võimalik neil uut süsteemi kasutama hakata. See 
võib olla osaliselt tingitud sellest, et kuigi oli teada, et uus süsteem tuleb, siis vanglaametnike 
kasutama hakkamiseni läks mitmeid aastaid ning omamoodi sooviti lõpuks näha, milline see 
lõpptulemus välja näeb. Mõju võib olla juhtkonna toetusel ja positiivsel hoiakul kogu süsteemi osas. 
/…/ Vastupidi – oodati kannatamatult, millal see lõpuks ometi tuleb. /…/ (FG2-IN3-TUO/Ojuh) 
KIR käivitamisel mindi kohe üle uuele IS-ile ja vana sulgeti ning kuigi ametnikud olid alguses tõesti 
hädas, siis tagasiside näitas, et see oli vanglate jaoks hea ja õige juurutusstrateegia, selmet kaks 
IS-i paralleelselt kasutusele jätta. 
/…/ Oh nüüd läheb – kes alustab (keegi muigab). /…/ Ametnikud nii nutsid taga, kui esimesed 
päevad…/…/ „Miks nad pidud selle VangIS-e kinni panema – ta oleks võinud paralleelselt…“ – nad 
ei osanud ise ka veel surfata, vaadata siis VangIS oleks olnud palju lihtsam vaadata, kohe kätte saada. 
Aga ma arvan, et tegelikult oli hea lüke, et oligi kohe vette ja saad kohe…/…/ (FG2-IN6-M) 
Juurutustegevuste osas anti tagasisidet andmesiirde, kasutusjuhendi ja kasutajate toetamise, testimise, 
koolitamise ja probleemide lahendamise (hoolduse) teemal. Kui andmesiirde, koolitamise ning 
probleemide lahendamise osas arvasid osalejad pigem, et see ei aidanud juurutamisele kaasa, siis 
kasutusjuhendiga jäädi pigem rahule (üksikud mainisid negatiivseid külgi) ja kasutajate toetamist 
soodustas käivitamise järel avatud meililist ning sellega oldi väga rahul. Sinna panustasid lisaks 
tellijatele ja RIK inimestele ka peakasutajad ise. 
Fookusgrupis tekkis osalejate vahel arutelu, kas ja kes kasutusjuhendit üldse kasutab. Osad olid isegi 
unustanud, et kasutusjuhend olemas on. Oli osalejaid, kes andsid mõista, et kasutusjuhendit ei loeta 
(ainult häda korral), olgu see nii hea ja põhjalik kui tahes. Arvati, et pigem on asi inimloomuses ja 
  
 34
lihtsam on küsida kolleegilt, kui ise infot otsida. Viidati ka juhendi keerukusele ja pikkusele, mis on 
ca 500 lehekülge, kuid tõdeti ka, et seda ei saa lühemaks ilma sisus järeleandmisi tegemata. Toodi 
välja, et kuigi juhend on pikk, on võimalik sisukorra kaudu kiirelt õige koha juurde jõuda. Need, kes 
olid juhendit lugenud väitsid, et juhend on hästi välja töötatud, loogiline, lihtsalt sõnastatud ja pildid 
aitavad sellest aru saada. 
/…/ Ma olen ise lugenud seda juhendit reaalselt, sest see juhend on tegelikult noh, päris hästi välja 
töötatud, et seal on kõik nagu näidatud nooltekestega näidatud, kuhu vajutama peab, mis järjekorras 
/…/ (FG3-IN9-IKI) 
Kasutusjuhendi kohta tõid mõned osalejad välja, et nad ei saa juhendist praktilist kasu, olenemata 
sellest, et juhend on väga mahukas. Siiski leiti, et info otsimine jääb ka oma laiskuse taha, sest 
võimalused abi saamiseks on loodud. 
/…/ pigem meie jaoks on praegu jah see, et teadmus, et see juhend on seal olemas /…/ lihtsalt ei tule 
seda praktilist sisu /…/ tehakse tegelikult see lahti, aga meie selle spetsiifika jaoks on ta nagu liiga 
mahukas /…/ tahaks seda nagu oma valdkonda ainult. /…/ pigem jääbki see, see lihtsalt sinna 
mahukuse taha, et, et lihtsalt ei noh, olgem ausad, ka laiskusest. /…/ (FG1-IN4-Arv) 
Analüüs näitas ka seda, et kasutajate jaoks oli testimine kasulik ning testimisi oli piisavalt. Kuid 
puudu jäi kasutajate jaoks ajast nende tegevuste sooritamiseks. Samas oli võimalik kõigil kasutajatel 
testversiooni ka kodus kasutada. 
/…/ Testversiooni sai ju kodus ka kasutada. /…/ Jah, meil oli neid testkoolitusi ka tegelikult piisavalt 
/…/ Mõnest asjast jäi puudu, sest liiga palju vigu tuli /…/ (FG1-IN8-IKI) 
Samas RIK-i arvates olid peakasutajate testimised edukad ja piisavalt testitud. Nad tõid välja, et 
testimisel oli aega teemade kaupa süveneda ning positiivne oli see, et vead leiti üles (testijad ei suuda 
alati konteksti tundmata tekitada kombinatsioone, kus vead võivad avalduda). 
Kuigi kasutajate arvamused funktsionaalsuse ja kasutusmugavuse osas ei kuulu magistritöö skoopi, 
tuli fookusgrupi kohtumistest välja vanglateenistuse jaoks praktiline väärtus – uus IS sisaldab tööks 
vajalikku teavet, sisestusprotsess on hea ja kasutajaliides piisav. Kuna eesmärk oli ühendregister, mis 
kaotaks andmete dubleerimise, siis toodi välja, et olenemata parandamist vajavatest kohtadest 
kriminaalhooldus ja vangla võitsid uuest IS-ist väga palju, sest info on ühes kohas, seda ei dubleerita 
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ja ametnikud säästavad seetõttu tööaega. Kaasa oli võetud parimad praktikad varasematest 
tööprotsessidest ning neid oli täiustatud. 
Fookusgrupi intervjuudest selgus, et antud projekti puhul oli mitmeid olulisi tegureid, mis soodustasid 
selle õnnestumist. Näiteks kaasamine, mis oli osalejate arvates piisav ja oluline. Kuigi tegu oli suure 
organisatsioonilise muutusega, tajuti head muudatuste juhtimist ning puudus vastuseis nii juhtide kui 
ka enamike ametnike poolt, kus oli ilmselt positiivne mõju ka juhtkonna toetuse tõttu. Oldi teadlik ka 
muutunud nõudmistest ja esines emotsioone, kuid samas olid kasutajad rahumeelsed ja mõistlikud. 
Kuigi kasutajaid on juhendatud ja kokku lepitud uued tööprotsessid, vajasid nad harjumiseks aega, 
sest kõik ei jää kohe meelde ja mõnikord on vaja täiendavat juhendamist. Hea juurutusstrateegiga 
andis olulise panuse edukaks rakendamiseks. Kasutajate toetamiseks loodud tugilistiga oldi väga 
rahul, kasutusjuhendit peeti loogiliseks ja abistavaks, samas mahukaks ning osade kasutajate jaoks 
tekkis küsimus selle vajalikkuse osas. Samas tõdeti, et võimalused abi saamiseks on loodud. Testimist 
pidasid osalejad kasulikuks ja piisavaks ning RIK edukaks. 
 
 
3.2 Tegurid, mis ei aidanud vangiregistri juurutamisele kaasa 
Fookusgrupi kohtumistest selgus, et antud projekti puhul on mitmeid olulisi tegureid, mis edu kõrval 
ei aidanud juurutamisele kaasa. Üheks selliseks teguriks oli suur ja keeruline projekt. Osalejad tõid 
välja, et kuna seda on tehtud kaua, siis selle aja peale kõik funktsionaalsused ei pruugi vastata enam 
tegelikele vajadustele (sisendid muutuvad). Aega ja raha aga selleks, et analüüsi uuesti teha selliste 
projektide puhul ei ole. Samas saadi aru, et see ongi suurte projektide eripära ja soovitati minna 
väikeste tükkide kaupa. 
/…/ lahendused ju muutuvad nii kiiresti või et kõik areneb nii kiiresti, et…/…/ Mis me sel ajal võib-
olla sisendiks andsime, arvasime, et jube hea asi on, eks ju – täna võib-olla enam ei arvagi /…/  
testimine kindlasti aitab, annab kaasa ja aitab kaasa sellele, et vaadata, et kas see meie antud sisend 
oligi üldse hea või oleks seda ruumi teha uusi ettepanekuid. /…/ (FG2-IN1-Sots) 
Oli märgata, et osad ametnikud olid häiritud selles, et projekt on veninud ja see tekitas üsna 
negatiivseid tundeid. Kasutajad olid väsinud ootamisest ja naljatleti, kui lubati taas mingeid kuupäevi 
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välja. Samuti tekitas negatiivsust see, et KIR-i tehti kaua, aga kogu funktsionaalsust ikka ei ole. See 
viitab sellele, et kasutajate jaoks oli antud projektijuhtimine puudulik, hilisemas järgus antud 
lubadusi ei võeta enam tõsiselt ning tõenäoliselt võib see suhtumine sel juhul mõnel juhul kanduda 
üle ka projektijuhtidele. 
/…/ Eks see põhjustab inimestes frustratsiooni, et nii kaua tuli onju ja nüüd, et ikkagi valmis ei ole, et 
teeme edasi – no camon, kaua võib. /…/ aga vaata see aeg kogu aeg põrkus edasi, see tekitas sellise 
tunde, et nagunii ei tule ju. /…/ et siis ega sa ei võtnud seda väga tõsiselt, et nüüd tuleb/…/ (FG1-IN5-
Üjuht) 
Ka tekitas kasutajates pahameelt kehv projekti planeerimine, sest pikaleveninud projekti puhul jäi 
nende jaoks juurutusperiood liialt lühikeseks. 
/…/ Mina ütlen küll, et mina olin vihane, et miks oli vaja nii kiiresti see kasutusele võtta, mitu aastat 
arendati, siis järsku, et nüüd hakkate kasutama. /…/ Aga nüüd pole küll midagi, enam küll vihane 
kellegi peale ei ole, rõõmsameelsed. /…/ (FG3-IN1-Korrap/Insp) 
Ka RIK ise on välja toonud seda probleemkohana, et kunagised hinnangud ei päde ja planeerimine 
versus reaalsus on probleem. RIK tõi välja ka, et kui aega on vähe, võid teha mis iganes plaane, aga 
valmis saab siis, kui peab saama. 
Intervjuus osalejad viitasid ka sellele, et KIR pärast muutsid nad enda puhkuse plaane, kuna IS pidi 
kohe valmima. Seetõttu oli pettumus sellevõrra suurem, kui koolitused olid juba tehtud, aga uut IS-i 
kasutusele ikka võtta ei saanud. 
/…/ meil tegi üks peakasutaja lausa puhkuse selle järgi, siis viimasel minutil tulid, „ei lükkame veel 
nädal või kaks edasi.” /…/ (FG2-IN6-M) 
Seega võib öelda, et antud projekti plaan oli kasutajate arvates ebarealistlik ning pidev edasilükkamine 
ning plaani muutmine võivad mõjuda edasise protsessi osas negatiivselt. Kui arendaja ning tellija 
jaoks võivad planeeritud muudatused olla igati selged ning põhjendatud, siis kasutajatele tuleks neid 
tõenäoliselt veidi selgemalt kommunikeerida, et ka nende jaoks ei jääks segaseks, miks kuupäevad 
taas muutuvad. 
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Mitmel juhul viidati ka sellele, et erasektoris sellisel kujul arendustes venitamine võimalik ei ole, sest 
sellega kaasneksid suured trahvid. 
/…/ Erasektoris on viimasel ajal mitte enam päevadega, aga juba, et sellel päeval see kell peab olema 
ja selleks ajaks valmis ei ole…, /…/ see kuupäev kestab veel, et jõuab veel ära teha selle viimase 
iluravi. /…/ (FG2-IN9-Insp/Arv/Saat) 
Üheks takistuseks juurutamisel olid osalejate jaoks ka paigaldamisest tingitud tehnilised probleemid. 
Eelkõige pidasid kasutajad nende all silmas probleeme, mis tekkisid andmesiirdega ning erinevaid 
funktsionaalsusega seonduvaid vigu. 
Andmesiirde puhul esines uues süsteemis nii topeltandmeid kui ka probleeme kannete endiga. 
Probleemseks peeti ka seda, et andmesiirde käigus ei toodud üle uimastitega seotud delikaatseid 
isikuandmeid ning oli segadusi kuupäevade formaadiga. Uimastite delikaatsete andmete osas oli 
tegemist teadliku otsusega ja selle kohta oli saadetud ka täiendav juhis nii peakasutajatele kui ka 
vangla direktoritele. Juhises olid lisaks uimasti kannete teemale ka muud suuremad muutused 
võrreldes varasemaga, kuid see tekitas siiski osades kasutajates arusaamatust igapäevatöös. Kuna 
kõikide fookusgrupi kohtumisel osalevate meedikute jaoks see ei olnud probleem, on ilmselt asi 
puudulikus kommunikatsioonis või arusaamisvõimes. 
/…/ üks sama nimi, mõlemad on abikaasad, aga seal on see, et üks on siirdatud VangIS-est üle ja siis 
nüüd, kui ta on tuld a´la kokkusaamisele ja siis keegi tark ametnik on löönud uue, selle asemel, et 
võtta ja parandada eelmisel – panna see isikukood sinna. /…/ (FG1-IN8-IKI) 
Andmesiirde probleemile viitas protokollis ka RIK ning toodi välja ka erinevaid põhjuseid. Üheks 
puuduseks oli kaadriliikuvus ja augud uue ametniku VangIS-e teadmistes. Lisaks ei olnud vana ja uue 
IS funktsionaalsus vastavuses – need olid kaks erinevat asja. 
Intervjuus osalejad viitasid ka sellele, et koolitused toimusid liiga vara. Koolituse hetkel esines 
süsteemis veel vigu ja kõik ei olnud päris valmis. Seetõttu võis süsteemis esineda teatavaid erisusi 
võrreldes sellega, mida koolitusel kasutama õpiti. Ka oldi seisukohal, et koolitused viidi läbi 
kiirustades ning seetõttu ei olnud aega süveneda. Tõdeti ka, et peale koolitust oli kõik unustatud, kuigi 
hiljem oleks saanud testversiooni kasutada. 
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/…/ pikem ettevalmistus selles osas, et meil oleks rohkem aega õppida seda ja et see programm peaks 
olema rohkem valmis /…/ koolitustase, see peaks olema kindlasti teistsugune. /…/ Ja kui koolitusel oli 
mingeid küsimusi, siis öeldi, et „a ei, see pole meil veel välja arendatud, me ei saa teile näidata seda“. 
/…/ selle koolitusega mind ei koolitatud valmis koolitajaks. /…/ (FG3-IN1-Korrap/Insp) 
Sarnaselt fookusgrupis osalejatele leidis ka RIK, et koolituste formaat ei toetanud süsteemi kasutama 
õppimist. Tulevikus tuleks loobuda loengu vormist ning jätta rohkem aega küsimusteks. Koolitused 
olid aga samas äärmiselt olulised selleks, et peakasutajad saaksid edaspidi teisi koolitada ning 
olukorras, kus osa funktsionaalsust veel valmis ei olnud, tuleb igal peakasutajal suuremal määral ise 
panustada sellesse, et nad süsteemi kasutada oskaks ning õpetada saaks. Võimalused selleks olid ka 
KIR puhul loodud (testkeskkond ja kasutusjuhend). 
Osalejad tõid välja, et kasutajad peaksid ka ise koolitustesse suhtuma tõsisemalt, sest isegi kui 
probleeme lahendada, siis see ei tõsta kasutusmugavust, kui kasutaja ise ei taha IS-i selgeks saada. 
Leige suhtumine koolitustesse tekitas palju emotsioone, sest peakasutajate juurde hakati pöörduma 
absoluutselt igas küsimuses – ise vaeva näha ei soovitud, ei loetud tugilisti tulnud juhendeid ja külvati 
negatiivsust. 
/…/ et tee siis juhend lahti ja loe ja. Kõik kontaktid said koolituse /…/. /…/ tegelikult koolitustest selle 
nagu käiku minekuni oli neil võimalik seda testversiooni kasutada hommikust õhtuni ja mitte keegi ei 
teinud seda, siis tuli käiku, siis ainult see telefon helises, need oma tööd ei saanudki teha. /…/ (FG1-
IN8-IKI) 
Puudusena toodi välja ka seda, et testkeskkonnas ja koolitustel said kasutajad katsetada rohkem, kui 
hiljem päriselt kasutama hakates, mis tulenes sellest, et testimisele ja koolitamisele olid küll kutsutud 
sarnaste töölõikude või alalehtede kasutajad, kuid siiski võis esineda mõningaid erinevusi. 
/…/ Oli ikka tasu /…/, ainukene erinevus oli testimisel ja koolitusel siis töö- ja testkeskkonnal see 
testkeskkonnas oli kõigil rohkem õigusi. /…/ (FG2-IN9-Insp/Arv/Saat) 
Osad kasutajad arvasid, et igas vanglas peaks käivitamisel olema inimene, kes on IS käivitamisega 
tegelenud ja saaks olla kohapealne juhendaja/toetaja ning teaks erinevaid nüansse. Samas oli ka 
osalejaid, kes arvasid, et üks inimene vangla peale ei ole piisav, neid peaks olema rohkem – 
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peakasutajate grupiga tuleks ka edaspidi arvestada. Mainiti ka eraldi sisu poole IT-osakonna 
vajalikkust. 
/…/ mina arvan isiklikult, et üks inimene vangla peale jääb väheks mingi uue asjaga. /…/ pigem tuleks 
jälle teatud kindel grupp nii-öelda, siis see peagrupp, kes jagavad seda asja siis nemad hakkavad 
edasi vaatama, ma leian, et tuleks niimoodi teha ikka.  /…/ (FG3-IN1-Korrap/Insp) 
Toodi välja ka, et peakasutajad/koolitajad tuleks oma tavapärastest ülesannetest vabastada või 
rakendada täiendavat motivatsioonisüsteemi. Kuna vanglatel on selles osas vabad käed ja seaduslikud 
võimalused olemas, siis see on iga vangla enda otsustada, mismoodi peakasutajaid motiveerida. 
Teadaolevalt ühes vanglas peakasutajaid ka ergutati ning täiendavate lisaülesannete eest maksti ka 
vastavalt panusele lisatasu. 
/…/ Mingi täiendav motivatsioonisüsteem rakendada. /…/ see õpetamine ei lõppe sul ju ka kahe ja 
poole nädala pealt ära ka. /…/ Et tegelikult on nagu kestev protsess. /…/ (FG1-IN4-Arv 
Väga paljud kasutajad tõid välja arestimajade töökorraldusega seotud probleeme, näiteks seda, et 
arestimaja ametnikud ei oska jätkuvalt sisuliselt kandeid teha. See tähendab, et vanglateenistujad 
peavad nende tehtud kanded ülevaatama ja parandama (kui saavad) või parandada laskma (kui ei saa) 
ja teinekord ka lausa algusest peale sisestama. Kuna töökoormus on suur, siis alati ametnikud ei jõua 
puudujääke korrastada. Kuna arestimaja teeb kandeid harva ja nad ei saa sisuliselt aru, on neil vaja 
täiendavat juhendamist ning koolitamist, mis on uue IS projekti puhul täiendav lisakoormus neile, kes 
peavad kandeid üle vaatama ja parandama, aga ka juhendama. 
/…/ kes tulevad näiteks arestimajadest, et seal kohati on ikkagi näha, et mingit tõkendid on lõpetatud 
mingite suvaliste skeemidega /…/ see pilt jääks lihtsalt nagu tuleviku mõttes pisut selgem /…/ (FG1-
IN4-Arv) 
Juurutustegevustest ei peetud piisavaks ka probleemide lahendamist ehk hooldust – toodi välja, et see 
on aeglasem kui VangIS-es, aga kiirem kui Liisas. Kasutajad ootasid, et nende probleemis saaksid 
kiiremini lahendatud. Algul oli RIK-iga kokkulepe, et nad on kohapeal kasutajaid toetamas kahe 
nädala jooksul peale käivitamist, kuid see plaan ei pidanud paika ja pakuti virtuaalset juhendamist, 
kuid see ei aidanud nii hästi. Samas osalejad mõistsid, miks probleemide lahendamine on 
aeganõudvam ja loodeti, et see on ülemineku aeg. Juurutamise käigus kipuvad kasutajad tihti 
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erinevaid protsesse võrdlema vana IS-iga ning ilmselt on kasutajate arvamusel oma osa ka 
kommunikatsioonil, sest kui kasutajatugi (IT-abi) ütleb ilma selgituseta, et midagi ei saa teha, jääb 
see kasutaja jaoks selgusetuks „miks” ning selleks on vaja suuremat dialoogi (Isotamm, 2014: 16). 
/…/ Alguses mina ütlen ausalt, see IT-abi teema oli alla igasuguse arvestuse. Sa panid IT-abisse 
mingisuguse asja, muutke ära, jumala meelest ära oli läinud, mis olid sinna sattunud. /…/ Nii kuu 
aega hiljem „a see on tehtud“, või siis tuli vastus „me ei saa seda teha“ – siis mis asja? Ja läks nii 
pikalt see…/…/  (G3-IN1-Korrap/Insp) 
Parandus versioonide peale panemise kellaaeg tekitas pahameelt, sest see takistas töötegemist. 
VangIS-es olid katkestused õhtusel ajal ja seda oodati ka KIR-ilt. Kuigi sarnased kokkulepped olid 
RIK-iga sõlmitud ka KIR puhul, juhtus siiski, et sellest ei peetud alguses kinni. 
/…/ Kui värskendusi tehakse tööpäeva sees, siis on problemaatiline /…/ (FG2-IN9-Insp/Arv/Saat) 
Kasutajaid häiris hooldusfaasis see, kui neid mõneti ei usaldata ning nad ei saa ise parandusi teha ja 
peavad seetõttu kasutajatoe poole pöörduma. Toodi välja, et ka nemad ise ei saa aru, mida vaja muuta 
ja parandavad seetõttu valesti. 
/…/ parandamise õigus, see on ka selles mõttes oluline, et siis me ei pea IT-abisse pöörduma ja 
paluma, teha üht-teist või kolmandat. Nad teevad ka ise valesti (naerab). Võtavad maha selle alusel, 
mida me ei palunud maha võtta või teevad muudatusi seal, mida me ei palunud teha /…/ (FG2-IN5-
Arv) 
Fookusgrupi kohtumistest selgus, et antud projekti puhul on mitmeid olulisi tegureid, mis ei aidanud 
juurutamisele kaasa. Üheks selliseks teguriks oli see, et tegu oli suure ja keerulise projektiga ning oma 
osa oli ka kehval projektijuhtimisel ja planeerimisel. Ilmes ka ebapiisavaid juurutustegevusi nagu 
puudulik andmesiire, koolitused ja probleemide lahendamine.  
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4. JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON 
 
Antud peatükis toon välja peamised järeldused ning diskuteerin KIR juurutamise teemadel – millised 
olid peamised ebaõnnestumise ja õnnestumisega seonduvad tegurid. Lõpetuseks toon eraldi 
alapeatükis välja kümme olulisemat soovitust edaspidiseks, millega saab järgnevate avaliku sektori 
projektide puhul algaja tellija arvestada. 
 
 
4.1 Edu ja ebaedu tegurid vangiregistri juurutamise juures 
 
Uurimisküsimustele vastamiseks kasutasin fookusgrupi intervjuusid, lähtusin ka isiklikest 
ekspertteadmistest ning kogemustest ja RIK retrospektiiv kohtumisel räägitust. Uuringus osales 34 
erinevat vangla IS kasutajat ning kuna valim oli suur ja esindatud olid kõikide vanglate olulised 
kasutajaliigid, annab see hea ülevaate võimalikest õnnestumistest ja ebaõnnestumistest projekti 
käigus. 
Alati on küsimus, mida saab pidada edukaks ja mida mitte. Dwivedi jt (2015: 156) tõid oma artiklis 
välja, et mõnikord tarkvaraarendajate ja kasutajate arvamused erinevad – arendajad hindavad edukaks, 
aga kasutajad mitte. Kui kasutaja ei võta IS-i omaks, aga arendaja jaoks on IS edukas, kas siis seda 
saab pidada õnnestumiseks? Kui projekt venib pikemaks ja toob arendajale täiendavat raha sisse, siis 
see on tema jaoks pigem positiivne. Kui talle selle eest raha juurde ei anta, siis vastupidi – negatiivne. 
Kindel on see, et pikale veninud projekt tähendab IS omanikule ja kasutajatele väärtuse saamise 
venimist või vananenud toodet. Kuna ebaõnnestumisel on mitmeid põhjuseid ja läbikukkumise mõiste 
ei ole alati selge (ühte viivitusega projekti peetakse ebaõnnestumiseks, kuid teist saavutuseks) (Dinu, 
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2016: 209), siis kõik sõltub sellest, kelle vaatepunktist edu vaadata. Dwivedi jt (2015: 149) tõid välja, 
et kui tehnilises kvaliteedis on puuduseid või eelarve ja aeg on ületatud, on tegu ebaõnnestumisega. 
Halb hinnang omakorda paneb surve meeskonnale (Nelson, 2007: 71). Samas IS kasutamist peetakse 
üheks IS edu märgiks (Dwivedi jt 2015: 150). KIR puhul oleme jõudnud sinna, kus pikalt tehtud IS 
on käivitatud ja vanglateenistuses töötavad ametnikud kasutavad seda – seda saab pidada edu märgiks. 
Kui minna edasi rahulolu juurde, siis pigem on olulisem see, et saaks IS-i kiirelt 
baasfunktsionaalsusega kasutusse, sest tehnoloogia areneb metsiku kiirusega – see mis eile oli uus, on 
täna juba vana. 
RIK hinnangul on KIR käivitamine kinnipidamiskohtades läinud hästi ja õnnestunud RIK-i ajaloos 
kõige paremini. Positiivseks pidas RIK ka ainuüksi seda, et vanglad kasutavad KIR-i. Kuid, kui keegi 
peab positiivseks ainuüksi seda, et miski on käivitatud, võiks kriitiliselt küsida, kas see on 
lõppeesmärk või peaks oluline olema kvaliteet? Täieliku edu puhul on määrava tähtsusega nii 
tehniline kvaliteet kui ka õigeaegne tarnimine. RIK oleks KIR-i vanglates kasutusele võtnud juba enne 
aprilli 2018, kuid soovitasime sellega oodata kuni keskkond on kindlam ja esmased vead parandatud. 
Testimise ja koolituste alustamist kiirustati takka ning seda esitasid takistava tegurina ka osalejad. 
Selles osas on tegu pigem kehva juhtimise ja planeerimisega, sest iga IS elutsükli faasi jaoks peab 
jääma piisavalt aega – tihti lähtutakse käivitamise kuupäevast, mitte tegelikust ajast, mis on vajalik 
etapi kvaliteetseks lõpetamiseks (Mukerjee, 2012: 57). Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali 
osakonnajuht Raimo Reiman (Pärgma, 2018) on toonud välja, et raha ja aja rohkem kulumine on 
üleüldine probleem tarkvaraarendustega. Kirjanduses viidatud üks põhilisi ebaõnnestumise põhjusi, 
kehv projektijuhtimine ja planeerimine (Gauld, 2006: 108; Hughes jt, 2017a: 160; Turban jt, 2013: 
314), oli ka KIR puhul üks suur komistuskivi. On arusaamatu, miks sellele ei pöörata tähelepanu, 
kuigi see on kirjanduses juba ammu toodud välja kui põhiline ebaõnnestumise põhjus? 
On oluline muuta suhtumist, et IT arendused on alati plaanist erinevad – arendajad ei saa seda olukorda 
dikteerida. Seetõttu tuleb kasutusele võtta sammud, mis seda olukorda muudavad ja tekitavad IS 
kasutajates usaldusväärsust. Seetõttu on äärmiselt oluline, et projektil oleks realistlik plaan, 
lahendused peavad olema tarnitud õigeaegselt ning hea tehnilise kvaliteediga. Seetõttu peavad 
lepingud olema koostatud kõiki riske arvestades ning nendes peavad kajastuma ka sanktsioonid 
nõuetekohasel mittetäitmisel. Erasektoris on venitamine järjest rohkem võimatu, kuna sellele 
järgnevad suured trahvid. Avalikus sektoris ollakse teatud juhtudel arendajatega heade suhete nimel 
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nõus tegema ka järeleandmisi, et teised projektid ei oleks ohus. Tõsi on ka see, et tegijaid pole palju. 
Samuti näen probleemina seda, kui hanke võidab arendaja, kes teeb vähema raha eest rohkem ning 
kõrvale jääb arendaja, kellel võib samas vallas olla kogemus, mis omakorda peaks andma 
realistlikuma pildi tegelikust projekti mahust ja keerukusest. Hankemenetluses on vaja muuta 
suhtumist, et odav on hea – pikas plaanis võib see tekitada projekti venimist ja probleeme. Kuna KIR 
puhul tegeles arendustega edasi RIK ja detailse ajakava koostasid nemad, oleme venimise osas olnud 
suhteliselt võimetud. Lisaks sellele on tegu sama ministeeriumi haldusalas oleva riigiasutusega, kellel 
ei ole ka ajakavas püsimiseks otsest palgasurvet (nagu erasektoris), sest raha on eelarves olemas ja 
tegevusi tuleb koostöös jätkata igal juhul. Loomulikult tuleb projekti erinevates etappides IS omanikel 
ja tellijatel olla ajakava täitmise osas ülinõudlik ega tohi teha järeleandmisi kvaliteedi osas. Tuleb küll 
pidevalt jälgida projekti kulgu, kuid reaalselt ei ole avalikus sektoris inimesi, kes jõuaksid sisulise 
tellimise kõrvalt peensusteni ennast teise asutuse tegemistega kurssi viia. Alati ei ole võimalik olla 
nõudlik ja teha samal ajal kvaliteetselt IS tellimist, õigusaktide muudatusettepanekuid, valmistada ette 
kasutusjuhendit, teha andmesiirde kontrolli, testida, kooskõlastada, osaleda tööprotsessides, suhelda 
kasutajatega ja teiste riigiasutustega jne. Tegevusi, millega IS tellimisel tuleb arvestada on 
hoomamatult palju. Asjad on pidevalt töös, kuid koormus jaotub ebaühtlaselt, kõiki teemasid ei halda 
ära. Samuti võivad projektijuhtidel olla korraga käsil mitmed projektid ning seetõttu ei ole võimalik 
keskenduda ühele projektile kvaliteetselt ning nii võib tekkida mahajäämus. Kui siiski probleeme 
ilmneb, on oluline neid koheselt tunnistada, et oleks võimalik astuda lisasamme. Saan öelda, et 
juhtrühma kohtumistel tundsid IS omanik ja tellijad pidevalt muret, miks edasiliikumine on vaevaline, 
kuid oli tavapärane mõista andmine, et muretsemiseks ei ole põhjust – kogu aeg anti lootust. Võeti ka 
kasutusele lisasamme, kuid lõpuks oli ilmne, et ajakavas püsimisega on probleeme – siis aga oli 
tagasiside, et mahajäämus on tekkinud jooksvalt projekti kestel. Kõike seda kavaldamist ei märka 
inimene, kellel on IT valdkonnas minimaalsed või puudulikud kogemused, kuid Riigikontrolli 
auditijuht Toomas Viira (Pärgma, 2018) sõnul on tellija puhul oluline nii kavaldamise äratundmine 
kui ka kavaldamise oskus. 
Kuna tellijad on enamasti sisuinimesed, siis lisaks kavaldamise oskusele on ebaõnnestumise 
vältimiseks vaja riigisektorisse inimesi, kellel on laialdased teadmised lisaks sisule ka 
projektijuhtimisest, kommunikatsioonist, konfliktoloogiast, tarkvara arendusest, protsessi juhtimisest, 
nõuete- ja ärianalüüsist, aga kasuks tulevad ka juriidilised teadmised. Näen täna, kui palju ma olen 
võitnud oma pikaajalisest kogemusest ja õpingutest – sellist võimalust ei ole kõigil, kuid sellele tuleb 
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kindlasti pöörata tähelepanu ja võimalusel valida ametisse vastava väljaõppe või kogemusega 
inimesed või saata nad õppima. 
Hughes jt (2017a: 159) on toonud välja, et projektid, kus ei õpita varasemate ebaõnnestumiste 
õppetundidest, on samade vigade kordamine. Õnnestumisele on mingil määral kaasa aidanud ka teiste 
vigadest õppimine. Näiteks Romantšuk’i (2015) lõputöö andis mulle hea ülevaate, mida 
omanikupoolne projektijuht/tellija saaks juurutamisel teha teisiti. Eesmärk oli teha põhjalik 
kasutusjuhend, kuna sellest tunti KIS2 puhul puudust – see oli primitiivne ja liiga keeruline 
(Romantšuk, 2015: 32). Kasutusjuhendi koostamisse panustas RIK väga tugevalt. Kasutajate arvates 
on see loogiline, hästi välja töötatud, lihtsasti sõnastatud ning visualiseerimist toetavad ekraanipildid. 
Lisaks sellele tegid nad ka videojuhise. Kuna kasutajad tundsid tegelikult puudust sisulisematest 
juhistest, siis selles osas oleksin mina tellijana saanud olla põhjalikum. Kuna osalejate tagasiside 
näitas, et kasutusjuhend on selline faktor, mille puhul kasutajatel on vaja lihtsalt kindlust, et see on 
olemas (kuigi seda eriti ei kasutata), siis oleks ilmselt sisu kirjutamisele kulunud aeg olnud suhteliselt 
raisatud. Seda aega oli võimalik kasutada muude juurutuseelsete tegevuste peale (nagu näiteks 
andmesiirde kontroll). Kasutajate kaasamine nii IS ettevalmistamisse kui ka testimisse oli minu jaoks 
väga oluline – pidasin oluliseks ka seda, et testimised ei algaks ennem, kui suuremad vead on 
parandatud, et saaks piisavalt testida, mida KIS2 puhul teha ei saanud (Romantšuk, 2015: 38). Kuigi 
KIR testimisi oli keeruline korraldada ja esines ka vigu, oli sellel siiski kasutegur ning probleemsed 
kohad tulid testimise käigus välja – paljud asjad said koolitusteks ja käivitamiseks parandatud. 
Nagu Laudon ja Laudon (2014: 574) välja tõid, siis kahe erineva ettevõtte IS-ide ühendamine nõuab 
tavaliselt märkimisväärseid organisatsioonilisi muutusi ja keerukaid süsteemiprojekte. Kuigi tegu oli 
suure organisatsioonilise muutusega, tajuti head muudatuste juhtimist ning puudus vastuseis nii 
juhtide kui ka enamike ametnike poolt. Selge on see, et suurte muutuste puhul on vaja harjumiseks 
aega ning sellega tuleb arvestada ka tulevaste projektide juures. Ise näen, et tegelikult oleks saanud 
veel paremini läbi mõelda muudatused just tööprotsesside vaatevinklist, mis on minu ülesanne. 
Erinevad autorid (Alshibly jt, 2016: 298; Laudon ja Laudon, 2014: 573; Leikums, 2012: 2047; Turban 
jt, 2013: 314; Valacich jt, 2012: 341) on rõhutanud tippjuhtkonna kaasatuse ja toetuse olulisust ja see 
oli ka üks edutegur KIR juurutamiselt. 
Kuna osad kasutajad said IS-i kasutama hakata 2014. aastal, teised alles neli aastat hiljem – kui 
vanglad KIR-iga liitusid, tekkisid harjumise probleemid ja vaja oli täiendavat juhendamist – seega 
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võib arutleda, kas oleks tulnud kohe alguses IS-i tükeldama hakata või oli tegu vanglate jaoks õige 
juurutusstrateegiaga, kus mindi koheselt uuele IS-ile üle, nii et vana enam kasutusele ei jäänud? 
Saarseni (2018) sõnul on kõige lihtsam teha väiksemate tükkidena, aga kui seda ei saa teha, siis tuleks 
teha suure pauguga. Seda ka vanglateenistus tegi, sest kasu saamine oli meie prioriteet. Tükeldamise 
puhul oleks pidanud paralleelselt vana IS-i kasutama jääma, kuid hetkel ei suuda ette kujutada, 
millised protsessi muudatused organisatsioonis oleksid siis vajalikud olnud. Lisaks on Saarsen (2018) 
öelnud, et mida suurem on muudatus, seda rohkem inimesed ei tule kaasa. Organisatsioonis kasutatav 
lähenemine sõltub uue süsteemiga seotud muudatuse ulatusest ja keerukusest ning organisatsiooni 
riskikartusest (Valacich jt, 2012: 330). Kuigi kasutajad olid alguses hädas, näitas tagasiside, et 
juurutusstrateegia oli vanglate jaoks õige. Võimalik, et kasutajad ei osutanud vastupanu, kuna 
vanglateenistus on pidevas muutumises ja kasutajad on sellega juba harjunud. 
Mõneti seisneb antud projekti suur probleem selles, et korraga võeti ette suur tükk, kuid pigem on see 
avalikus sektoris tavapärane. Seetõttu on seal suurem ebaõnnestumise risk, sest projekte ei tehta 
väikeste tükkidena, kuid tuleks teha – nii on väitnud Hughes jt (2017a: 158), Riigi Infosüsteemi Ameti 
riigiportaali osakonnajuht Raimo Reiman (Pärgma, 2018) kui ka tarkvarafirma Helmese partner ja 
arendusjuht Raul Ennus (Pau, 2017). Viimane on öelnud, et selles osas on vaja muutust, sest see toimib 
erasektoris ja ka riigisektoris peab toimuma mõtlemise muutus. Seni kuni see ei muutu tuleks 
organisatsiooni juhtkonnal võtta kasutusele pessimistlik seisukoht nende edukuse tõenäosuse suhtes 
(Hughes jt, 2017b: 786), sest suur ja keerukas projekt suurendab ebaõnnestumise riski (Laudon ja 
Laudon, 2014: 571). Sellevõrra on avaliku teenistuse puhul olukord keerulisem, lisaks mõjutab riigi 
projekte veel ka keeruline kontekst (Contini ja Cordella, 2007: 51). Avalikus sektoris võib olla 
keeruline saada rahastust väikesele tükile, kuna alati ei põhjenda ära selle arenduse vajalikkust – 
väikese projekti mõju on pigem väike. See omakorda eeldab suuri projekte. Lisaks on arendusprojekti 
protsess väga ajamahukas ja bürokraatlik – algatamise ja lõpetamise vahele jääb palju tegevusi. Lisaks 
sellele tuleb kohe alguses kõik vajadused sõnastada väga täpselt, mis omakorda ei võimalda hilisemas 
etapis muutusi. Pika projekti puhul, kus vahepeal võivad muutuda ka õigusaktid, võidaksegi lõpuks 
saada vananenud toode. 
Kuna ebaõnnestumise põhjuseks võib olla nõrk nõuete haldamine (Hughes jt, 2017a: 149), on 
äärmiselt oluline edukaks rakendamiseks kaasata kasutajad arendusprotsessi (Valacich jt, 2012: 341) 
– sisendi kokkupanemisel on vaja arvestada kasutajate soovidega. Ka antud töö näitas, et äärmiselt 
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oluline on pöörata rohkem tähelepanu sisendi kirja panemisele, sest see võimaldab teha targemaid 
otsuseid ja nutikamaid lahendusi (Mändmets, 2015: 11). Osalejate tagasiside näitas, et tellimus on 
enamasti läbimõeldult kirja pandud ja esindatud olid piisavad teadmised. Vanade IS-ide juurest oli 
kaasa võetud parimad praktikad, kasutajate kaasamisest saadud teadmised ja neid täiustatud. Oluline 
on, et lõppkasutajaid saaksid anda sisendit ja avaldada arvamust – mida realistlikumad on kasutaja 
varased ootused uue IS ja selle võimaluste suhtes, seda tõenäolisem on, et kasutaja on uue IS-iga rahul 
(Valacich jt, 2012: 341). 
Kuna RIK on riigiasutus, siis sealsed palgad ei konkureeri ilmselt erasektori IT valdkonna palkadega. 
Nad on olnud olukorras, kus erasektor ostab neilt inimesi üle. See tekitab olukorra, kus teadmus läheb 
majast välja ja tekitab projektides seisakuid. Kui püsiv tellija oli pigem soodustav tegur edukaks 
juurutamiseks, siis RIK-i pidev meeskonnaliikmete (sh projektijuhti) vahetus põhjustas projektis 
seisakuid ja teadmuse kadu. Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira on öelnud, et kui projekti käigus 
vajalikud inimesed vahetuvad, võib see põhjustada ebaõnnestumist (Pärgma, 2018), seetõttu tuleks 
pigem vältida inimeste lahkumist. Näiteks andmesiiret mõjutas see, et sellega tegelemise faasis lahkus 
RIK-ist haldur, kellel oli varasema VangIS-e kogemus. Uus inimene oli küll väga pädev andmesiirde 
alal, kuid ta on ka ise tunnistanud, et tal puudusid VangIS-e teadmised. Taaskord näide sellest, kuidas 
organisatsioonist lahkudes viiakse teadmus majast välja ja alles jääb tühimik. Seda küll üritatakse 
täita, kuid tihti see ei õnnestu vaatamata pingutustele piisavalt hästi. Seetõttu tuleb hoida 
olemasolevaid inimesi ja tõsta avaliku sektori IT valdkonna palkasid selliselt, et need jõuaksid järele 
erasektori palkadele – see on üks võimalus teha häid IT lahendusi. Suuremad palgad tagavad 
kvaliteetsemad inimesed, mis mõjub hästi analüüsile ja kogu projekti edukusele. Kindlasti ei tohiks 
ametikohti selles vallas vähendada, pigem vastupidi. Ilmselt on keeruline ka uute inimeste leidmine – 
nad on sageli otse koolipingist või alles asunud õppima ning seetõttu alles arenemisjärgus. Nagu Roots 
(2013: 21) on öelnud, siis tegutsemiseks peab olema teadmus, kuidas ja kellega asju teha. Mõnikord 
nägin, et minu kogemusest oli analüüsi juures kasu, kuna teadsin, mida analüüs peab sisaldama. 
Mõnes kohas tekkis aga seis, kus ka mina kõigele ei osanud tähelepanu pöörata (eriti alguse poole). 
Seetõttu võisid mõned analüüsi nüansid selguda alles süsteemianalüüsis või arenduse käigus, veel 
hullem testimisel, kus ei olnud enam võimalik funktsionaalsusi muuta. See aga omakorda võib täna 
tekitada kasutajatele probleeme ja kasutajatoele pöördumisi. 
IS projekti ebaõnnestumise põhjusena on välja toodud halba toetust (Gauld, 2006: 108) või tehnilise 
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toe puudumist (Stamatian jt, 2013: 163-165) ning see avaldus mõnevõrra ka KIR-i puhul. Tehniline 
tugi oli küll olemas, aga probleemide lahendamise kiirusega ei jäädud rahule ning see ei aidanud 
osalejate arvates juurutamisele kaasa. On oluline tagada piisav tehniline tugi, kes tegeleks kasutajatega 
probleemide ilmnemisel, neid tuleb lahendada piisavalt kiiresti ja kokkulepitud ajaraamides. 
Probleemidest kasutajatoele tehtud pöördumistega saab järeldada, et RIK ei olnud valmis või 
võimeline kasutajate soove piisavalt kiiresti lahendama. Oma panuse andis sellesse ka nende jaoks 
keerulisemaks tehtud kannete parandamine, kuna ei olnud mõeldud rakendusesisesele kannete 
muutmisele ja parandamisele (seda tuleb teha otse baas). Seetõttu tuleb juba enne IS realiseerimist 
analüüsida, kuidas hakkavad toimuma kannete muutmised ja parandamised ning riskid, mis võivad 
hakata pöördumisi põhjustama. 
Projektijuhtimise üheks oluliseks osaks on ka väga selge ja hea kommunikatsioon. Sellest jäi puudu 
nii projekti valmimise kuupäeva muutuse osas, aga see tuli välja ka pöördumistele vastamisel. Kui 
kasutaja jaoks jääb pöördumiste esitamisel vastamata küsimus „miks”, siis see võib edaspidi kaasa 
tuua probleeme. Uue versiooniga tekkivate vigade üheks võimalikuks põhjuseks võib olla erinevate 
versioonide ühildamatus või puudulik testimine. Samas peaks RIK-il olema piisav kogemus, et teada 
selle riski võimalikku realiseerumist. Pidevad vead uuendustel viivad kasutajate rahulolu alla ja samas 
on see ka kulukas ning seda võiks pigem vältida. Ka kommunikatsioon vigade parandamise osas on 
olnud nõrk. Kui kasutajad ei tea, mis nende pöördumistest saab ning neile ei anta teada, millal 
probleemid lahenduse saavad, tekitavad kasutajad täiendavaid pöördumisi. Isotamm (2014: 15) on 
toonud välja, et kui infot veel ei ole, tuleb seda öelda, samuti seda, millal saab anda rohkem teavet või 
teha parandusi. Kahjuks on tegemist teguriga, mida tellija üksi, nii väga kui ta tahaks, parendada ei 
saa. Saab küll juhtida tähelepanu probleemi olemusele ja ise teatud asju teha, kuid tellijad on samuti 
ülekoormatud ega ole võimelised kõiges juhendama ega teatud kohustusi enda kanda võtma. 
Olgugi, et teatakse ka koolituse olulisust edukaks juurutamiseks (Valacich jt, 2012: 36), siis jätkuvalt 
puudulikud koolitused mõjutavad juurutamise edu. Suurte ja keeruliste projektide puhul on koolitusi 
väga keeruline korraldada, kuna kõik on pidevas muutumises. Olenemata sellest tuleb IS kasutajad 
põhjalikult koolitada ning seda ei tohi teha loengu vormis. Selleks tuleb samuti varuda piisavalt aega 
ning tasub mõelda koolitajate tavapärastest tööülesannetest vabastamisele ja/või rakendada täiendavat 
motivatsioonisüsteemi. Kuna projekti ei tehtud väikeste tükkidena, oleks tulnud alguses koolituste 
jaoks rohkem aega varuda, teha need sisukamad, et kasutajatel oleks olnud võimalik rohkem küsimusi 
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esitada. Selle võrra tuleb juhendada põhjalikumalt ja teha täiendkoolitusi. Oluline on siinjuures ka 
kasutaja oma vastutus, et nad täiendavalt saadetud infot loeks ja vajadusel küsiksid, kui midagi on 
segane. Tellijatena oleksime saanud peakasutajatest koolitajaid paremini valida ja suunata. Ilmselt 
oleks võinud IS käivitamist veel pisut edasi lükata ja selle võrra panustada põhjalikematesse 
koolitustesse. Samas olid loodud võimalused ka iseõppimiseks ja õpetamiseks, kuid arvatavasti oli 
siin inimeste motivatsioon madal, kuna seda kõike tehti oma igapäevatöö kõrvalt. Koolituste kõrval 
on oluline pöörata tähelepanu kasutajate toetusele ja võimalusel kasutada tehnilisi võimalusi 
informatsiooni vahetamiseks. On oluline, et kasutajate jaoks oleks käivitamise hetkel organisatsioonis 
inimene, kes on IS-iga tegelenud ja saaks olla kohapealne juhendaja/toetaja. 
Kuigi uurimistöödes ja meedias on kajastatud juhtumeid, kus IS on saanud negatiivset vastukaja – ka 
RIK-i arendatud kohtutäiturite IS (Pärgma, 2018) – jääb see iga projektijuhi enda vastutusele, et ta 
end ebaõnnestumistega kurssi viib ja edaspidi antud vigasid väldib. Kuid küsimuseks jääb – kuidas 
peaks see info jõudma projektijuhini? Kui tegu on majasisese projektiga, siis info peaks olema 
kättesaadav, kuid hetkel saadakse see teadmine enamasti meediast, kuid sellest pole eriti kasu, sest 
sealt saab lihtsalt info, et miski kukkus läbi. Iga projektijuht ei jõua lugeda teadusartikleid. 
Uurimistööd võivad anda küll ülevaate konkreetse projekti ebaedust, kuid pelgalt lugedes ei ole 
andmeid selle uuringu kvaliteedi kohta. Probleemiks võib olla ka see, et uuringu tulemused ei rakendu 
– reaalelu terviklikkus on palju suurem, kui see, mida näeme. Kõiki tegureid ei näegi ette või ei hakka 
need hästi vedama. Tegurid võivad iga juhtumi puhul muutuda selliselt, et üldised kavad ja plaanid 
on võimalik teha ning neid järgida, kuid on aspekte, mida ei saa järgida ega ette määratleda. Avalikus 
sektoris ei saa täna vältida hankeid ega keerukaid projekte, samuti inimeste liikumist. Need on 
automaatselt riskid, millega tuleb arvestada projekti ajakava planeerimisel. Lisaks sellele ei toeta 
tänane süsteem piisavalt projektidega tegelevaid inimesi, sest ebaõnnestumise teadmine tuleb alati 
peale projekti. Saab anda üldiseid nõuandeid, kuid see jääb liialt üldiseks. Oskus teatavate 
komplekssete probleemidega toime tulla ja kiire lahendus leida, on seotud meeskonna ja inimeste 
aastate jooksul kogunenud teadmusega, mida ei saa mujalt. Kas me oleme olukorras, et üks 
projektijuht peab tegema läbi ebaõnnestumise, et oskaks edaspidi seda vältida? Kuidas pääseda 
ebaõnnestumisest, kui pole tööriistu, kuidas hästi teha? Inimesed peavad saama tööd vahetada, aga 
täna siis teadmus kaob. Selleks, et teadmisi talletada, on vaja aega ja häid praktikaid, kuid ajapuuduse 
tõttu jääb see avalikus sektoris pigem tahaplaanile, sest niigi on inimeste puudus ja suur koormus – 
sama ka KIR puhul. Tuleb tõdeda, et projekt RIK-i jaoks on olnud keeruline – arendajaga tööde 
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peatamisel tuli panna kokku uus meeskond, mille liikmed ja projektijuhid on vahetunud, see on 
tekitanud ajalisi seisakuid ja teadmuse kadu. On täiesti reaalne, et teadmus, kuidas hästi teha, on 
olemas, kuid avalik sektor ja keeruline kontekst seavad piiranguid. Äkki ongi iga IS ikkagi unikaalne 
ja arendamine ongi keeruline ning seetõttu ei saa kõike ette näha – teatud juhtudel ei saagi mudeleid 
ja parimaid praktikaid järgida? 
Kokkuvõtvalt saab öelda, et KIR juurutamise edutegurid olid: teiste vigadest õppimine, muudatuste 
juhtimine ning juhtkonna toetus, hea nõuete haldamine ja piisavad teadmised (valdkonna 
spetsialistid), kaasamine, püsivad inimesed tellija poolel ning piisavad juurutustegevused nagu 
kasutajate toetamine, hea kasutusjuhend ja testimine. Ebaedu tegurid olid: kehv projektijuhtimine ja 
planeerimine, mittepüsivad inimesed RIK poolel, suur ja keeruline projekt ning ebapiisavad 
juurutustegevused nagu koolitus, andmesiire ja probleemide lahendamine ehk hooldus. Magistritöö 
eesmärk, välja selgitada peamised ebaõnnestumise ja õnnestumisega seonduvad tegurid 
vanglateenistuse ametnike jaoks vangiregistri juurutamisega seoses, sai täidetud. Kokkuvõttes saab 
tõdeda, et avaliku sektori töö keerukas kontekst aitab kaasa projektide ebaõnnestumisele. 
 
 
4.2 Ettepanekud edaspidiseks 
 
Kirjanduses on küll ebaedu tegurid teada, kuid vaja on reaalset muutust, seetõttu toon lõpetuseks välja 
kümme olulisemat soovitust edaspidiseks, mis võiks järgnevate avaliku sektori projektide puhul 
algajale tellijale abiks olla. Soovitused on toodud juhuslikus järjekorras: 
1. teha väiksemate tükkide kaupa – vajadusel IS kiire kasutuselevõtt; 
2. kaasata kasutajaid nii sisendi andmisesse kui ka testimisse; 
3. põhjalik kasutajate koolitamine, õigete koolitajate valik ja motiveerimine ning piisav aeg 
koolitusteks; 
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4. varakult ja põhjalikult läbimõeldud juurutuskava ja piisavad juurutustegevused lisaks 
koolitustele ka andmesiire, testimine, kasutusjuhend, probleemide lahendamine (sh vigade 
parandus), kasutajate toetamine ja selleks tehnilised lahendused; 
5. kaaluda erinevate juurutusstrateegiate plusse ja miinuseid ning valida organisatsiooni jaoks 
sobivaim; 
6. põhjalik riskianalüüs ja probleemide ilmnemisel nende tunnistamine selleks, et saaks astuda 
vajalikke samme nende lahendamiseks; 
7. lepingud peavad olema koostatud kõiki riske arvestades, seal peavad kajastuma sanktsioonid 
kvaliteedi ja ajakava täitmise tagamiseks; 
8. tagada hea projektijuhtimine ja planeerimine – projektiplaan peab olema realistlik, tuleb 
arvestada ajavaruga ja iga etapi jaoks peab jääma piisavalt aega; 
9. tagada hea know-how: piisav arv häid analüütikuid ja valdkonda sügavalt tundev tellija ning 
teadmuse kadumise vältimiseks tagada konkurentsivõimeline palk ja leida lahendused 
teadmuse talletamiseks ning jagamiseks; 
10. hea muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon ning juhtkonna toetuse tagamine. 
Järgides neid kümmet soovitust on loodetavasti võimalik vältida samade vigade kordamist. 
  
  
 51
 
 
KOKKUVÕTE 
 
Magistritöö eesmärk oli välja selgitada peamised ebaõnnestumise ja õnnestumisega seonduvad tegurid 
vanglateenistuse ametnike jaoks vangiregistri juurutamisega seoses. 
Valisin antud teema, kuna Eestis ei ole nii spetsiifilist, vanglaid ja kriminaalhooldus valdkonda 
infotehnoloogia kontekstis varem uuritud. Samuti ei ole dokumenteeritud kogemusi välisriikidest 
vangla ja kriminaalhoolduse ühendamisega seotud IS-ide praktikast. Magistritöö on väärtuslik mitte 
ainult vanglateenistusele, aga sellest on kasu laiemalt kogu avalikule teenistusele seal tehtavate 
projektide tarbeks. Seda põhjusel, et kirjanduses on edu ja ebaedu tegurid küll sõnastatud ja uuritud 
juba aastakümneid, kuid ei ole head üldist dokumenti, mis ütleks selgelt seda, mida tuleb avaliku 
sektori projektide puhul järgida.  
Eesmärgi saavutamiseks püstitasin uurimisküsimused:  
 Millised tegevused aitasid kaasa vangiregistri juurutamise edukusele? 
 Milliste tegevuste osas oli mõju oodatust erinev ning pigem negatiivne? 
 Millised on parimad õppetunnid edaspidiseks? 
Viisin läbi kolm fookusgrupi intervjuud Tallinna, Tartu ja Viru Vangla oluliste kasutajaliikide 
esindajatega, poolstruktureeritud intervjuudena. Lisaks kasutasin sekundaarandmetena Registrite- ja 
Infosüsteemide Keskuse meeskonnaga toimunud vangiregistri käivitusjärgse retrospektiiv kohtumise 
materjale. Kokku osales fookusgrupi intervjuudes 34 inimest, kellest mõni võis esindada mitut 
kasutajaliiki. 
Fookusgrupi intervjuudest selgus, et esines mitmeid olulisi tegureid, mis juurutamise edukust 
soodustasid nagu kaasamine, hea nõuete haldamine ja piisavad teadmised, hea muudatuste juhtimine 
ja juhtkonna toetus. Hea juurutusstrateegiga andis olulise panuse edukaks rakendamiseks. Olulist 
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mõju avaldasid ka kasutusjuhend, kasutajate toetamine ja testimine. Esines ka tegurid, mille osas oli 
mõju pigem negatiivne nagu suur ja keeruline projekt, kehv projektijuhtimine ja planeerimine ning 
ebapiisavad juurutustegevustest nagu paigaldamine (sh andmesiire), koolitamine ja probleemide 
lahendamine ehk hooldus. Lisaks jõudsin järeldusele, et KIR juurutamise puhul olid eduteguriteks ka 
teiste vigadest õppimine ning püsivad inimesed tellija poolel, aga mittepüsivad inimesed arendaja 
poolel avaldasid pigem projektile negatiivset mõju. 
IS rakendamise edukus sõltub mõnevõrra sellest, kelle vaatepunktist edu vaadata, kuid uuringu 
tulemusel saab öelda, et keerulised avaliku sektori projektid, eriti kus liidetakse IS-e, on komplekssed 
ja seetõttu on nende puhul keeruline rakendada kõiki teadmisi. Oluline on, et tagatud oleks vajalik 
know-how ja iga IS elutsükli jaoks jääks piisavalt aega ning sinna oleks kaasatud kasutajad – seetõttu 
on ka juurutamine pikem protsess kui võiks arvata. Oluline on seejuures, et kui siiski miski hakkab 
viltu vedama, tuleb sellega koheselt tegelda probleemi eskaleerumise vältimiseks.  
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SUMMARY 
The purpose of the master thesis was to identify the main factors of failure and success in the 
introduction of a prisoners’ register for prison service officers. 
I have chosen this issue because so far, Estonia has not studied the specific area of prisons and criminal 
care in the context of information technology. Nor has there been any documented experience from 
abroad on the practices of IS in relation to the connection of prison and criminal care. The work done 
in the master’s thesis is valuable not only to prison service, but it is useful for all the projects that are 
carried out under wider public services. This is because in literature the factors of success and failure 
have been formulated and studied for decades, but there is no good general document that clearly 
states what needs to be followed for public sector projects. 
To achieve this goal, I set up the followingd research questions: 
 What activities contributed to the success of the prisoners’registry deployment? 
 For which activities was the impact different from what was expected and more negative than 
positive? 
 What are the best lessons for the future? 
I conducted three semi-structured focus group interviews with representatives of important user 
interfaces for Tallinn, Tartu and Viru Prison. In addition, as secondary data, I used the materials of a 
retrospective meeting with the Centre of Registers and Information Systems team after the launch of 
the prisoners’ register. In total, 34 people participated in the focus group interviews, some of whom 
could represent several user interfaces. 
The focus group interviews revealed that there were several important factors that contributed to the 
success of the deployment, such as: inclusion, good claims management and adequate knowledge, 
good change management and management support. A good deployment strategy made an important 
contribution to a successful implementation. The user manual, user support and testing also had a 
  
 54
significant impact. There were also factors for which the impact was negative, such as a large and 
complex project, poor project management and planning, and insufficient implementation activities 
such as installation (including data transfer), training and problem solving, i.e. maintenance. In 
addition, I concluded that in the case of the KIR deployment, the success factors also included learning 
from the mistakes of others and having the same people on the contracting side throughout the project. 
The non-permanent people on the developer side had a more negative impact on the project. 
The success of the implementation of the IS depends on, to some extent, from whose point of view 
the success is to be looked at, but the study shows that complex public sector projects, especially 
where different IS’ are incorporated, are complex and therefore it is difficult to implement all of the 
knowledge. It is important that the necessary know-how is provided and that there is enough time for 
each of the IS lifecycles and that users are involved – thus, deployment is also a longer process than 
one might think. It is important, however, that if something starts going wrong, it is dealt with 
immediately in order to prevent the problem from escalating. 
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LISAD 
 
LISA 1 Fookusgrupi intervjuu kava 
 
Uurimisküsimus 
1) Millised on sidusrühmade arvamused registrist käivitamise järgselt? (praktiline väärtus, kuid 
uurimisküsimus ei ole magistritöö skoop) 
2) Millised tegevused aitasid kaasa vangiregistri juurutamise edukusele? 
3) Milliste tegevuste osas oli mõju oodatust erinev ning pigem negatiivne? 
4) Millised on parimad õppetunnid edaspidiseks? 
Intervjuuküsimused: põhi- ja abistavad küsimused 
Abistavad küsimused 
1. Kui kaua oled Vanglateenistuses töötanud? 
2. Kui sagedasti Sa vangiregistrit kasutad? 
Põhiküsimused, mis puudutavad uurimisküsimust nr 1 
1. Kuidas oled üldiselt rahul vangiregistri kasutajakogemusega? 
2. Mis Sulle vangiregistri juures kõige vähem meeldib? 
3. Missuguseid probleeme oled täheldanud vangiregistrit kasutades, mis on nendest suurimad, 
mis siiani lahendamata? 
4. Mis Sa arvad, mis läks vangiregistri käivitamisega kasutajate jaoks mugavamaks võrreldes 
vana andmekoguga? 
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5. Mis Sa arvad vangiregistri töökindlusest ja kiirusest? 
6. Mis Sa arvad vangiregistri kasutusjuhendist (kas see on piisavalt põhjalik, andis vastused)? 
7. Mis Sa arvad vangiregistri ülesehitusest/kujundusest/selle arusaadavusest (loogilisuses, 
lihtsam/keerulisem võrreldus VangISega)? 
8. Mis Sulle vangiregistri juures kõige rohkem meeldib? 
9. Kuidas probleemide lahendamine on kasutusmugavust tõstnud? 
10. Mis on vangiregistrist puudu, aga mida oleks tööga seoses vaja? 
11. Mis info on vangiregistris üleliigne? 
12. Kuidas hindad vangiregistris olevaid kitsendusi (mis takistavad kasutajal vale kannete 
loomist)? 
13. Kuidas hindad vangiregistri käivitamise hetkel olnud koormust – kas see langes või tõusis? 
Aga nüüdseks? 
14. Missuguseid emotsioone vangiregistri käivitamine põhjustas ning mis nendest on hetkel alles 
jäänud? 
Küsimused, mis puudutavad uurimisküsimust nr 2 ja 3 
1. Kuidas hindad juhtkonna toetust uue IS kasutuselevõtu juures (kas see aitas juurutamisele 
kaasas)? 
2. Kuidas hindad üldiselt muudatuste vanglas ellu viimist? 
3. Kuidas hindad testimise, koolituste kasu (kas see aitas juurutamisele kaasa)? 
4. Kuidas hindad kasutajate kaasamist (oli kaasatud piisavalt, juhendatud piisavalt – kas see 
aitas juurutamisele kaasa)? 
5. Kuidas hindad seniste probleemide lahendamise kiirust? 
Küsimused, mis puudutavad uurimisküsimust nr 4 
1. Millised olid parimad õppetunnid edaspidiseks? 
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LISA 2 Uuringus osalejate andmed 
 
Jrk nr Uuringus osaleja tähis Kasutajaliik 
1 FG1-IN1-M/Krh metoodik/kriminaalhooldaja 
2 FG1-IN2-Med tervishoiuteenuse osutaja 
3 FG1-IN3-Har hariduskorraldaja 
4 FG1-IN4-Arv arvestusametnik 
5 FG1-IN5-Üjuht üksuse juht 
6 FG1-IN6-TUO teabe- ja uurimisosakonna ametnik 
7 FG1-IN7-Saat saatja 
8 FG1-IN8-IKI inspektor-kontaktisik 
9 FG1-IN9-Psüh psühholoog 
10 FG1-IN10-Sots sotsiaaltöötaja 
11 FG2-IN1-Sots sotsiaaltöötaja 
12 FG2-IN2-Üjuht üksuse juht 
13 FG2-IN3-TUO/Ojuh teabe- ja uurimisosakonna ametnik, osakonnajuhataja 
14 FG2-IN4-Arv arvestusametnik 
15 FG2-IN5-Arv arvestusametnik 
16 FG2-IN6-M metoodik 
17 FG2-IN7-Med tervishoiuteenuse osutaja 
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18 FG2-IN8-Korrap korrapidaja 
19 FG2-IN9-Insp/Arv/Saat inspektor, arvestusametnik, saatja 
20 FG3-IN1-Korrap/Insp korrapidaja/inspektor 
21 FG3-IN2-Üjuht üksuse juht 
22 FG3-IN3-Üjuht üksuse juht 
23 FG3-IN4-Arv arvestusametnik 
24 FG3-IN5-Üjuht üksuse juht 
25 FG3-IN6-Arv arvestusametnik 
26 FG3-IN7-Ladu laotöötaja 
27 FG3-IN8-Med tervishoiuteenuse osutaja 
28 FG3-IN9-IKI inspektor-kontaktisik 
29 FG3-IN10-Psüh psühholoog 
30 FG3-IN11-Sots sotsiaaltöötaja 
31 FG3-IN12-Raamat raamatukoguhoidja 
32 FG3-IN13-Üjuht üksuse juht 
33 FG3-IN14-Ojuh/FMO osakonnajuhataja/finants- ja majandusosakonna töötaja 
34 FG3-IN15-Har hariduskorraldaja 
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